

Turkimusojan yhteistyöryhmän kokous 12.10.2023 klo 17.00–18.30 (LIFE20 NAT/FI/000611)

Asiakirja on kooste tilaisuuden aikana esitetyistä kysymyksistä, vastauksista ja kommenteista. Kysymyksiin vastasi paikan päällä projektipäällikkö Katja Vainionpää (Pirkanmaan ELY-keskus).

Osallistujat

Paikan päällä maamiessseurantalolla oli 2 henkilöä, jotka olivat maanomistajia. Paikan varauksen kanssa oli tapahtunut ongelmia, jonka takia kokous pidettiin koulun käytävällä. Tarjottavia ei ollut. Kaikki osallistujat olivat osallistuneet jo aikaisemmin hankkeen tapahtumiin.

Ohjelma

1. LIFE Revives –hankkeiden toimenpiteet
2. Tilannekatsaus 23.5.2023 jälkeen
3. Uomakunnostukset
4. Vuoden 2024 aikataulut
5. Vapaa sana

Yhteenvedo keskusteluista

1. LIFE Revives –hankkeiden toimenpiteet

- Hankkeen perustiedot ja toimenpiteet kerrattiin läpi.

2. Tilannekatsaus 23.5.2023 jälkeen

- Edellinen yhteistyöryhmän kokous on pidetty 25.5.2023. Yhteistyöryhmässä esiteltiin sen jälkeen tehtyä ja tapahtunutta eri asiakokonaisuuksien kautta; uomakunnostukset, valuma-aluekunnostukset, seuranta ja tiedotus.
- Uomakunnostukset: Hanke on pyytänyt vesilain valvojalta pyydetty vesilain luvan tarpeen arviota. Lisäksi Pirkanmaan museolta on pyydetty lausuntoa raakkujokien kulttuurihistoriallisista kohteista. Hanke on hakenut poikkeamislupaa luonnonsuojelulain 70 §:n mukaisista rahoitussäännöksistä kunnostustoimenpiteitä varten. Hartjoki-työkalut on tilattu Ruotsista. Uomakunnostusten kilpailusta on suunniteltu. LIFE Revives-hanke on pitänyt excursion Pudasjärvellä hankkeen partnereilla (Suomi, Ruotsi ja Viro).
- Valuma-aluekunnostukset: Hanke on pyytänyt vesilain valvojalta pyydetty vesilain luvan tarpeen arviota. Metsäsuojelusuunnitelmat ovat lähes valmiina, jonka jälkeen otetaan yhteyttä soveltuville maanomistajille. Suojavyöhykkeen perustamisesta maksetaan korvaus. Kosteikkojen ja putkipatojen suunnitelmien tekijä on valittu puitesopimuksella. Rakennekalkkiin liittyviä kokouksia on pidetty lähes joka kuukausi. Ojitusyhteisöjä on selvitetty ja yhden kanssa pidetty maastokäynti. Turkimusojan ojitusyhtiöitä voi tarkastella [Ojitusyhteisöt \(arcgis.com\)](https://arcgis.com). Kartoista tarkasteltiin syvemmin suojavyöhyke-ehdotuksia ja Turkimusojan ojitusyhtiöitä. Osallistujat antoivat yhteystiedon, johon kannattaa olla yhteydessä.
- Seuranta: Vuoden 2023 sähkökoekalastukset on pidetty keväällä ja syksyllä. Tarkasteltiin tarkemmin sähkökoekalastustulostuksia. Seurantatulokset on esitetty uusilla verkkosivuilla,



mutta ne eivät ole saavutettavassa muodossa, joten niiden esitystyylit tulevat tulevaisuudessa muuttumaan.

- Tiedotus: Verkkosivut on julkaistu (www.ely-keskus.fi/web/pelastetaan-pirkanmaan-raakut). LIFE Revives -hanke on osallistunut tapahtumiin, esimerkiksi raakujaiset, luonnonsuojelupäivät ja metsäsuojelusuunnitelmien tilaisuus. Hankkeen raportointia tehdään kolmen kuukauden välein. Osallistujien mielipide on, että raakkuopas maanomistajille kannattaa olla tiivis ja helposti lähestyttävä.

3. Uomakunnostukset

- 12.10. yhteistyöryhmän palaverin pääaiheena oli uomakunnostukset.
- Turkimusojoilla uomakunnostustoimenpiteitä on puumateriaalilla kunnostaminen, kutusorkaikkokunnostus, vaellusesteen poisto, koetoiminta eli raakun lastentarhojen perustaminen. Jokaisesta kunnostustoimenpiteestä kerrottiin kunnostuksen perusperiaate, tavoite ja suunnitelmissa esitetyt paikat. Uomakunnostukset tehdään pääosin käsityönä ja niiden sijainnit katsotaan maastossa vielä tarkemmin. Vaellusesteiden poistosta keskusteltiin tarkemmin ja tarkasteltiin niitä kartalla.
- Vettä on satanut paljon ja tällä hetkellä alueella paikoin tulvii.

4. Vuoden 2024 aikataulut

- Yhteistyöryhmän palavereita pidetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa (toukokuu ja lokakuu).
- Kilpailutukset tehdään vuoden vaihteen aikana. Uomakunnostukset tehdään vuonna 2024 minimivirtaaman aikaan.
- Kouluyhteistöitä järjestetään ensi vuoden aikana (Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi).

5. Vapaa sana

- Järvenkylän säännöstelypadon läheisyydessä on lämpötilamittari, joka ei kuulu LIFE Revives -hankkeelle. Projektipäällikkö selvittelee mittarin omistajaa ja seurantadataa. Mittari on asetettu luultavasti vuosina 2019–2020.