Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus **15.8.2011**
Päällystyskohteet ja alustavat toteutusaikataulut 2011

Toteutettavat kohteet 2011										Suunniteltu toteutusaikataulu																										
										touko				kesä						heinä					elo				syys								
Kohde nro	Tie	Aosa	Aet	Losa	Let	Pituus/ m	Kohteen nimi	Urakoitsija	Väri kartalla	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
Kestopäällystekohteet (massapintaus)																																				
8010b	5	143	5882	147	3291	13971	Rantasalmen liitt. - Varkaus	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8010d	5	143	5882	147	3106	11769	Rantasalmen liitt. - Varkaus	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8010c	5	143	5882	147	3291	13971	Rantasalmen liitt. - Varkaus	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8010e	5	144	2170	147	3106	11593	Rantasalmen liitt. - Varkaus	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8022	5	147	3291	150	4725	17404	Varkaus - Leppävirta	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8032d	13	222	1301	222	2660	1359	Mikkeli - Löytö	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8011	23	317	26	317	2350	2324	Läänin raja - Käpykangas	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8012	23	317	2350	401	2720	3001	Käpykangas - Ämmäkoski	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8013	23	403	700	406	5639	18862	Sarkamäki - Läänin raja	SL Asfaltti Oy																												
8015	551	1	2750	4	435	12727	Haminalahti - Pihkainmäki	SL Asfaltti Oy																												
8052	88	28	5335	29	8740	11166	Vieremä - Valkeiskylä	SL Asfaltti Oy																												
8100	15400	1	945	1	1085	140	Kuvansin paikkaus	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8014	9	354	0	359	120	18367	Onkamo - Lahdenvaara	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8016	569	1	16	2	5290	9499	Kaavi - Vehkalahti	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8017	15596	2	0	2	500	500	Tohmajärven keskusta	Skanska Asfaltti Oy																												
Päällysteiden ylläpidon palvelusopimuksen kohteet Etelä-Savossa																																				
	14	*11*	*600*	*12*	*300*	*4484*	*Leirinmäki*	*Destia Oy*		Valmis																										
	14	*17*	*1000*	*18*	*900*	*7054*	*Nojamaa-Herttuala*	*Destia Oy*		Valmis																										
	14	*21*	*2500*	*21*	*3700*	*1200*	*Tuunaansaari*	*Destia Oy*		Valmis																										
	72	*20*	*0*	*20*	*4829*	*4829*	*Anola-Nenonpelto*	*Destia Oy*		Valmis																										
Kevyen liikenteen väylät																																				
8200h	70023	502	1265	502	1380	115	Varkauden KLV, Ämmänkoski	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200d	70023	502	1500	502	1600	100	Varkauden KLV, Ämmänkoski	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200e	70023	503	200	503	300	100	Varkauden KLV, Taipale	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200a	70023	551	0	551	300	300	Varkauden KLV, Käpykangas	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200b	70023	551	700	551	995	295	Varkauden KLV, Joutenlahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200c	70023	551	1900	551	2460	560	Varkauden KLV, Päiviönsaari	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200i	70023	554	0	554	100	100	Varkauden KLV, Könönpelto	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200f	70023	554	200	554	820	620	Varkauden KLV, Könönpelto	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8200g	70023	556	0	556	137	137	Varkauden KLV, Könönpelto	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8204b	74557	305	400	305	900	500	Kuvansin KLV	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8204a	85400	301	100	301	1340	1240	Kuvansin KLV	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8201 a	70009	554	0	554	1188	1188	Tohmajärven KLV	SL Asfaltti Oy																												
8201 b	70009	590	0	590	4109	4109	Tohmajärven KLV	SL Asfaltti Oy																												
8201 c	85596	501	109	501	4430	4321	Tohmajärven KLV	SL Asfaltti Oy																												
8201 d	85594	551	0	551	1107	1107	Tohmajärven KLV	SL Asfaltti Oy																												
8201 f	70486	506	435	506	2066	1631	Tohmajärven KLV	SL Asfaltti Oy																												
8201 g	74940	551	0	551	27	27	Tohmajärven KLV	SL Asfaltti Oy																												
	85695	551	487	551	4388	3901	Reijolan KLV	NCC Roads Oy		Valmis																										
Rampit																																				
8018	26002	12	0	12	534	534	Könönpellon ramppi	SL Asfaltti Oy		Valmis																										

Toteutettavat kohteet 2011										Suunniteltu toteutusaikataulu																										
										touko				kesä				heinä					elo				syys								
Kohde nro	Tie	Aosa	Aet	Losa	Let	Pituus/ m	Kohteen nimi		Väri kartalla	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
Kestopäällystekohteet (uusiopintaus)																																				
8019	5	116	8000	117	6761	8864	Kuortti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8020a	5	127	3500	129	133	4474	Pitkäjärvi - Visulahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8020d	5	129	133	129	1300	1167	Pitkäjärvi - Visulahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8020b	5	129	133	129	2110	1977	Pitkäjärvi - Visulahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8020c	5	129	133	129	2110	1977	Pitkäjärvi - Visulahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8020e	5	129	2110	130	600	2457	Pitkäjärvi - Visulahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8021	5	133	6682	137	800	16512	Nuutilanmäki - Juva	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8023	5	156	3300	157	3000	7601	Vehmasmäki - Hiltulanlahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8024a	5	159	1342	201	3000	10042	Petonen - Päiväranta	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8024b	5	159	1600	160	2900	6661	Petonen - Päiväranta	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8024c	5	159	4700	160	500	1161	Petonen - Päiväranta	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8024d	5	201	1600	201	2900	1300	Petonen - Päiväranta	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8025a	5	203	680	206	830	12871	Vuorela - Siilinjärvi	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8025b	5	203	680	206	830	12871	Vuorela - Siilinjärvi	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8026	6	348	4220	349	2440	2959	Reijola	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8027c	6	401	220	401	1840	1620	Joensuu - Raatekangas	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8027a	6	401	220	401	1340	1120	Joensuu - Raatekangas	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8027d	6	401	220	401	2289	2069	Joensuu - Raatekangas	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8027b	6	401	220	401	2289	2069	Joensuu - Raatekangas	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8028	6	403	1600	403	5500	3900	Kontiolahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8029	6	406	2000	407	75	7292	Karvosaho - Romppala	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8031a	9	326	0	326	631	631	Siikalahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8031b	9	326	0	326	631	631	Siikalahti	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8033	9	341	3200	346	1700	18236	Kuusjärvi - Viinijärvi	SL Asfaltti Oy																												
8034a	9	351	2829	353	3170	9176	Ylämylly - Siilainen	SL Asfaltti Oy																												
8034b	9	353	200	353	1520	1320	Ylämylly - Siilainen	SL Asfaltti Oy																												
8032a	13	220	523	220	2493	1970	Mikkeli - Löytö	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8032b	13	220	523	220	2493	1970	Mikkeli - Löytö	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8032c	13	221	0	222	1301	4124	Mikkeli - Löytö	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8032e	13	222	1301	222	2660	1359	Mikkeli - Löytö	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8032f	13	222	2660	222	6400	3740	Mikkeli - Löytö	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8035	23	401	2720	403	700	9948	Ämmäkoski - Sarkamäki	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8036	27	29	0	30	2638	4669	Partala - Peltomäki	SL Asfaltti Oy																												
8037	74	1	1000	2	2000	4273	Kontiosuo - Kissamäki	SL Asfaltti Oy		Valmis																										
8038	77	32	1973	33	198	3539	Maaninka - Kinnulanlahti	SL Asfaltti Oy																												
Rakenteenparantamiskohteet; *aikataulussa päällystysajankohta, kohteilla tehdään rakenteenparantamistöitä ennen päällystysajankohtaa																																				
8039	486	8	0	8	3950	3950	Asema - Tenka	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8040	567	5	0	5	4273	4273	Muuruvesi - Juankoski	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8041	4940	1	0	1	3559	3559	Lahdenvaara - Tenka	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8042	15596	2	500	2	4323	3823	Tohmajärvi	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8043	15805	1	20	1	7580	7560	Ahmovaara	Skanska Asfaltti Oy																												
8044	15904	2	3125	3	4730	4740	Pohjois-Salmenkylä	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8045	15917	1	0	1	619	619	Karhunpää	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8046	15922	1	2300	2	3673	4153	Kalliojärvi	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8047 a	15930	2	3571	2	4527	956	Ylikylä	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8047 b	15930	2	4652	2	4825	173	Ylikylä	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8048	16468	1	300	1	3544	3244	Kellolahti	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8049	459	2	0	6	6589	27360	Vehmaa - Virtasalmi	Skanska Asfaltti Oy																												
8050	504	11	980	12	7000	12660	Martonvaara - Ahmovaara	Skanska Asfaltti Oy																												
8051	15937	1	20	2	35	7248	Halla - Saramo	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8302	567	1	10	3	0	7935	Hietapohja - Västinniemi	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8303	567	3	0	4	1837	6499	Västinniemi - Muuruvesi	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8306	5260	2	0	3	75	3577	Vieki	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8307	5694	1	29	1	895	866	Karjalankoski	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8309	15891	1	0	1	1000	1000	Vieki	Skanska Asfaltti Oy		Valmis																										
8400	15511	1	0	1	1827	1827	Hummovaara	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										
8401	15512	1	1550	1	8831	7281	Mustalahti	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										
8402	4962	1	0	1	1500	1500	Öllölä - Luutalahti	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										
8403	15601	1	300	1	2664	2364	Sikkerivaara	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										
8405	15633	1	0	1	1668	1668	Onnenvirta - Saaroinen	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										
8406	15733	1	0	2	5340	7010	Komakka	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										
8407	16061	1	0	1	6927	6927	Soukkua	Skanska Asfaltti Oy	Soratieksi	Valmis																										

Urapaikkauskohteet									**Ei kartalla**																											
	5	201	2900	202	4475		Päiväranta-Vuorela	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	453	9	4600	9	6402		Repokangas	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	551	10	0	10	2200		Tervo	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	4882	1	1700	2	1200		Mökkikylä-Ojamäki	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	15716	1	0	1	1700		Lamminranta	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	6	417	0	418	8519		Särkikorpi-Nurmes	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	75	14	0	19	5037		Ylä-luosta-Savikylä	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	75	22	3360	22	3940		Nurmes	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	531	1	0	3	9965		Lempyy-Kotalahti	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	16213	2	0	3	4127		Nerkoonniementie	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										
	563	7	0	7	4960		Peltosalmi, SIP	Lemminkäinen infra Oy		Valmis																										