Päällystystöiden yleisaikataulu 2020
Pohjois-Savon ELY -keskus

=päällystystöiden ajankohta
=maanrakennustöiden ajankohta

Päivitetty 4.5.2020

Kohteen nimi	Urakoitsija	touko				kesä				heinä					elo				syys			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Vt 5 Huhtamäki 221	Peab Asfalt																					
Vt 5 Huhtamäki 111	Peab Asfalt																					
Vt 5 Tikkala-Savilahti A-G	Peab Asfalt																					
Vt 5 Joroinen A-K	Peab Asfalt																					
Vt 5 Hiltulanlahti 221	Skanska Industrial																					
Vt 5 Hiltulanlahti 222	Skanska Industrial																					
Vt 5 Kellolahti-Vuorela 222	Skanska Industrial																					
Vt 5 Kellolahti-Vuorela 221	Skanska Industrial																					
Vt 5 Päiväranta-Vuorela 112	Skanska Industrial																					
Vt 5 Päiväranta-Vuorela 111	Skanska Industrial																					
Vt 5 Oravijärvi-Kuohunkangas	Skanska Industrial																					
Vt 6 Puhos	NCC Industry Oy																					
Vt 6 Kontiolahti-Rajasuo	NCC Industry Oy																					
Vt 6 Rajasuo-Ahmovaara	NCC Industry Oy																					
Vt 9 KES ELY raja - Mehtiönpää	Skanska Industrial																					
Vt 9 Koskelo	Skanska Industrial																					
Vt 9 Ohtaansalmi-Kuusjärvi	NCC Industry Oy																					
Vt 9 Kontkala-Käsämä	NCC Industry Oy																					
Vt 9 Noljakka-Käpykangas 111	NCC Industry Oy																					
Vt 9 Noljakka-Käpykangas 112	NCC Industry Oy																					
Vt 9 Noljakka-Käpykangas 221	NCC Industry Oy																					
Vt 13 Ihala-Ukkola	Peab Asfalt																					
Vt 13 Harjumaa-Kotikumpu	Peab Asfalt																					
Vt 13 Kotikumpu-Tusku	Peab Asfalt																					
Vt 13 Tusku-Karikko	Peab Asfalt																					
Vt 13 Ristiina-Ostolahti	Peab Asfalt																					
Vt 14 Kellarpelto	Peab Asfalt																					
Vt 15 Laivolahti	Peab Asfalt																					
Vt 15 Viiru	Peab Asfalt																					
Vt 23 Matkuslampi	Peab Asfalt																					
Vt 23 Varkauden keskusta A-N	Peab Asfalt																					
Vt 23 Kurola	Peab Asfalt																					
Kt 62 Hurissalo-Pistohiekka	Peab Asfalt																					
Kt 62 Pistohiekka-Saha	Peab Asfalt																					
Kt 72 Petäikkö	Peab Asfalt																					
Kt 72 Montola	Peab Asfalt																					
Kt 73 Uilo-Eno	NCC Industry Oy																					
Kt 73 Kurkisuo-Lieksa	NCC Industry Oy																					
Kt 74 Repokallio-Kulho	NCC Industry Oy																					
Kt 74 Maukkula-Ilomantsi	NCC Industry Oy																					
Kt 75 Pajulahti-Sydänmaa	Skanska Industrial																					
Kt 75 Lastukoski-Väätälänkylä	Skanska Industrial																					
Kt 88 Salahmi-Vieremä	Skanska Industrial																					
Mt 419 Vihantasalmi-Ahola	Peab Asfalt																					
Mt 518 Eno-Ahveninen	NCC Industry Oy																					
Mt 534 Konnuslahti	Peab Asfalt																					
Mt 534 Konnuslahti-Moninmäki	Peab Asfalt																					
Mt 545 Vesanto	Skanska Industrial																					
Mt 551 Niinivedenpää-Vesanto	Skanska Industrial																					
Mt 551 Vesanto-Ahveninen	Skanska Industrial																					
Mt 659 Raiskio-Ahveninen	Skanska Industrial																					
Mt 659 Ahveninen-KES raja	Skanska Industrial																					
Mt 4164 Virranmäki-Nurmaa	Peab Asfalt																					
Mt 5013 Hukanhauta	NCC Industry Oy																					
Mt 5284 Valtimontie	NCC Industry Oy																					
Mt 5284 Valtimontie, sora	NCC Industry Oy																					
Mt 5460 Saikarintie	Skanska Industrial																					
Mt 5701 Lastukoski-Venäänaho	Skanska Industrial																					
Mt 5780 Palonurmi	Skanska Industrial																					
Mt 15254 Luusniemi	Peab Asfalt																					
Mt 16205 Haatalantie	Skanska Industrial																					