
Energiahankkeen liikenteellinen 
saavutettavuusselvitys



Taustaa

• Energiahankkeiden vaatimat suur-komponentit kuljetetaan puistoalueelle 

yleensä läheisistä satamista erikoiskuljetuksina.

• Tuulivoimalan komponenttien suurimmat osat ovat kuitenkin todella suuria 

myös erikoiskuljetuksiksi. Tämä rajoittaa merkittävästi satama- ja 

reittivaihtoehtoja.

• Onkin varsin tavallista, että erikoiskuljetukset edellyttävät suuriakin muutos- ja 

parannustoimenpiteitä reiteille.

• Erikoiskuljetusten suunnittelu onkin tärkeää tehdä jo varhaisessa 

suunnitteluvaiheessa, jotta saadaan varmuus siitä, että  komponenttien 

kuljettaminen on mahdollista suorittaa kustannustehokkaasti ja turvallisesti 

määränpäähänsä.

• Energiahankkeen saavutettavuusselvityksen laatiminen etukäteen helpottaa 

hankkeen rakentamisen aikana reittiselvityksen laatimista

• Maakuntakaavan liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa esitetään 

selvitettävän, että energiapuiston pääkomponenttien kuljetuksille löytyy 

vähintään yksi potentiaalinen reitti vaikutusalueen satamista. Reitti ei ole 

potentiaalinen, jos siellä on yksikin ylivoimainen este.

• Myös muut raskaiden kuljetusten reitit on syytä selvittää prosessin aikana. 
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6…2 vuotta ennen rakentamista 

(suunnittelu)

2…0 vuotta ennen 

Rakentamista (luvitus)
Rakentamisen

aikana

Rakentamisen

jälkeen

Ely-keskus ELY-L 

(paikallinen)

Energiahanketoimija + suunnittelija tai konsultti

Mahdolliset 

ennallistamistoimet

Kuljetusreittien 

kunnossapito

Ely-keskus ELY-L-KAP 

(Pirkanmaa)

3. Arvioidaan 
raskaan liikenteen 

reitit

2. Arvioidaan 
hankkeen synnyttämän 

raskaan liikenteen 
määrä, liikennehuiput 

ja kuljetusten 
aikaikkunat

5. Arvioidaan 
voimaloiden 

määrä ja koko

6. Haetaan 
erikoiskuljetusluvan 
ennakkopäätös/pää

tökset

1. Selvitetään 
puiston lähialueen 
maantieverkko ja 
yhteydet satamiin

vuorovaikutus

Ely-keskus ELY-L 

(paikallinen)+kunnat

vu
o
ro
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Saatu 
erikoiskuljetusluvan 
ennakkopäätös/pää

tökset

7. Arvioidaan 
tieverkon ja siltojen 

vaatimat 
toimenpiteet

Energiahanketoimija 

+ suunnittelija tai 

konsultti

8. Arvioidaan lupa- 
ja 

sopimuskäsittelyn 
tarve

9. Arvioidaan 
suunnittelun tarve

4. Selvitetään 
tienpitäjän 
mahdolliset 

käynnissä olevat tai 
suunnitellut 

parantamishankkeet 
sekä muut 
lähialueen 

rakennushankkeet

Ely-keskus ELY-L 

(paikallinen) +kunnat

vu
o
ro

v
a
ik

u
tu

s

10. Arvioidaan 
kuljetuksiin 

osallistuvat toimijat

6. Haetaan 
erikoiskuljetusluvan 
ennakkopäätös tai 
erikoiskuljetuslupa

Ely-keskus ELY-L-KAP 

(Pirkanmaa)

Energiahanketoimija 

+ suunnittelija tai 

konsultti

Ely-keskus ELY-L 

(paikallinen) 

vuorovaikutus

Saatu 
erikoikuljetusluvan 
ennakkopäätös tai 
erikoiskuljetuslupa

Lopullinen 
reittiselvitys ja 

kuljetussuunnitelman 
laatiminen

Tarvittavien muiden 
lupien hankkiminen

Esim. liittymäluvat

Energiahanketoimija 

+ suunnittelija tai 

konsultti

Lopullinen 
erikoiskuljetuslupa

Mahdolliset työlupien 

mukaiset muutostyöt 

(väliaikaiset)

vu
o
ro

v
a
ik

u
tu

s

Ely-keskus ELY-L-KAP 

(Pirkanmaa)

Ely-keskus ELY-L 

(paikallinen) +kunnat

Mahdolliset 

toteuttamissopimusten 

mukaiset muutostyöt 

(pysyvät)L
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Liikenteellisessä saavutettavuusselvityksessä selvitettäviä asioita 
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• 1. Selvitetään puiston ympärillä oleva maantieverkko ja yhteydet lähialueen satamiin.

•  Selvitetään lähimmät vaihtoehtoiset satamat ja tarkastellaan reittivaihtoehdot satama-

energiapuistoalue

• Tarkastelussa huomioitava esim. siltojen ulottuma- ja kantavuusrajoitukset

• Tarkastelussa huomioitava myös muut kuljetusta rajoittavat rakenteet, esim. 

rautatien tasoristeykset

• Tarkastelussa huomioitava maaperän ja tierakenteen kantavuus erityisesti 

alemman luokan teillä (esim. soratiet)

• 2. Arvioidaan hankkeen synnyttämä raskaan liikenteen määrä, liikennehuiput ja 

kuljetusten aikaikkunat

• Maa-aines- ja betonikuljetusten määrä voimala-alueella ja ulkopuolella

• Erikoiskuljetusten määrä, esim. voimaloiden osat, muuntajat yms.

• Muut materiaalikuljetukset, määrä ja laatu

• Huom! Myös tyhjänä ajo huomioitava (esim. paluukuljetukset eri reittiä)

• Kuljetusten jakautuminen rakennusajalle

Kuljetusten suunnittelussa 

kannattaa hyödyntää 

mahdollisimman paljon 

olemassa olevaa suurten 

erikoiskuljetusten 

tieverkkoa (SEKV) ja sitä 

täydentävää reitistöä.

Tarkastelujaksot 

• 2-6 vuotta ennen rakentamista

• 0-2 vuotta ennen rakentamista

• Rakentamisen aikana

• Rakentamisen jälkeen
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• 3. Arvioidaan raskaan liikenteen reitit eri kuljetuksille

• Tarkastelussa huomioitava mahdolliset liikenteestä häiriintyvät kohteet, kuten esim.

• Asutustaajamat

• Koulut

• Luonnonsuojelualueet

• Mahdolliset museoalueet

• 4. Selvitetään tienpitäjän mahdolliset käynnissä olevat tai suunnitellut 

parantamishankkeet kuljetusreitillä sekä mahdolliset muut rakentamishankkeet, esim.:

• Teiden ja katujen parannushankkeet

• Muut rakennushankkeet, jotka aiheuttavat paljon raskasta liikennettä (esim. uudet 

asunto- tai työpaikka-alueet)

• Muut energiapuistohankkeet lähialueella

Raskaasta liikenteestä häiriintyviä 

kohteita pyritään 

mahdollisuuksien mukaan 

kiertämään tai vaikutuksia 

lieventämään.

Tiedot saatavissa paikallisista Ely-

keskuksista ja kuljetusreitillä 

sijaitsevista kaupungeista ja 

kunnista
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• 5. Arvioidaan voimaloiden määrä ja koko, jolloin voidaan päätellä kuljetusten mitat ja 

massat

• Lasketaan voimalan osien kuljetusmäärät ja kokonaismassat

• 6. Haetaan erikoiskuljetusluvan ennakkopäätös tai -päätökset, jolloin saadaan selvyys 

maaperän ja siltojen kantavuusongelmista

• Päätös haetaan Pirkanmaan Ely-keskuksesta

• Paikalliset Ely-keskukset ja Väylävirasto (siltojen osalta) antavat lausuntoja tarvittaessa 

lupakäsittelijälle

• 7. Arvioidaan kuljetusten vaatimat tieverkon ja siltojen toimenpiteet

• Väliaikaiseksi jäävät toimenpiteet (esim. liittymän levitys murskeella, porttaalien poisto, 

liikennemerkin poisto, jakajan reunakiven luiskaus yliajettavaksi, valaisinpylvään poisto jne.) 

• Pysyvät toimenpiteet (esim. soratien rakenteen vahvistaminen, soratien kuivatuksen 

parantaminen, sillan rakenteen vahvistaminen, uuden sillan rakentaminen, jne)

Kuljetusten suurin sallittu 

pintapaine tieverkolla 

huomioitava

Yhteistyössä paikallisten 

Ely-keskusten ja kuntien 

kanssa
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• 8. Arvioidaan lupa- ja sopimuskäsittelyn tarve

• Tilapäiset muutokset voidaan tehdä muutostyöluvalla. Luvan myöntää paikallinen Ely-keskus. 

Tilapäinen muutos voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Kuljetusten päätyttyä muutosten 

ennallistaminen on tehtävä mahdollisimman pian.

• Pysyvät muutokset tierakenteisiin tai siltoihin vaativat toteuttamissopimuksen. Sopimus 

tehdään paikallisen Ely-keskuksen kanssa. Muutostyö vaatii suunnittelua ja 

suunnittelusopimuksen paikallisen Elyn kanssa. Selvitettävä suunnittelukäytännöt, jos 

suunnitellaan muutoksia katuverkkoon (esim. kunnat).

• Selvitetään mahdollisten muiden lupien tarve (esim. liittymäluvat) 

• 9. Suunnittelutarpeen arviointi.

• Arvioidaan mitä suunnitelmia tarvitaan ja minkä tasoista suunnittelua tarvitaan. Tarvittaessa 

yhteys paikalliseen ELY-keskukseen tai kuntaan.

• Jos laaditaan tiesuunnitelma (hallinnollinen suunnitelma uuden tiealueen haltuunottoon), 

suunnittelun kesto hyväksymiskäsittelyineen 1-1,5 v. Tiesuunnitelman jälkeen laadittava erillinen 

rakentamissuunnitelma. 

• Mikäli yleisten väylien osalle tarvitaan muutostöitä, tehdään paikallisen ELY-keskuksen kanssa 

suunnittelusopimus. 

• Energiahanketoimija esittää hyväksyttäväksi suunnittelusopimuksessa esitettyjen vaatimusten 

mukaisen suunnittelijakonsultin ELY-keskukselle

Jos tierakenteisiin tai siltoihin 

kuljetusten vuoksi tarvitaan 

merkittäviä, pysyviksi jääviä 

muutoksia esim. kokonaan 

uuden tien, tienristeyksen tai 

uuden sillan tekemistä tai sillan 

kantavuuden parantamista, 

prosessi vaatii 

toteuttamissopimuksen 

tekemistä. 

Toteuttamissopimuksen 

liitteeksi muutoksista vaaditaan 

suunnitelma.
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• ELY-keskus voi antaa hyväksymispäätöksen laaditusta 

rakentamissuunnitelmasta. Traficom hyväksyy tiesuunnitelman.

• Laaditaan toteuttamissopimus paikallisen ELY-keskuksen kanssa. 

Rakentamistyöt voi aloittaa luvituksen jälkeen.

• Muutostyön toteuttamista valvoo paikallinen Ely-keskus. 

• Urakan yleisiä teitä koskevat toteumapiirustukset luovutetaan 

vastaanottotarkastuksessa Ely-keskukselle.

• 10. Arvioidaan energiahankkeen kuljetuksiin osallistuvat toimijat 

hankkeen eri vaiheissa

• Maa-ainestoimittajat (esim. maanrakennuksen kiviainekset, suojahiekka)

• Betonin toimittajat (esim. tehdäänkö betoni puistoalueella vai tuodaanko 

ulkopuolelta?)

• Muun materiaalin toimittajat (esim. voimakaapelit, betoniteräkset, 

sähköasemalaitteet)

• Erikoiskuljetusyrittäjät (esim. tuulivoimaloiden osat, muuntajat)

• Työmaaliikenne (esim. henkilöliikenne, huoltoliikenne, alueella vierailijat, 

jne.)
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