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Töiden yleiskuvaus ESKA AU2 
 
Tässä liitteessä on käsitelty meluavia kohteita Espoon kaupunkirata, Alueurakka 2 (AU2) Kauniainen, 
(Myöhemmin ESKA AU2) urakalla. ESKA AU2 on osa pääkaupungin joukkoliikennejärjestelmän 
kehittämistä, jossa mm lähi- ja kaukojunaliikenne erotetaan omille raiteilleen. Kaupunkirata parantaa 
Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja 
sujuvuutta. Uudet raiteet rakennetaan niin, että eteläinen raidepari palvelee jatkossa lähiliikennettä ja 
pohjoinen kaukoliikennettä. Ratahankkeen lisäksi parannetaan kevyenliikenteen väyliä. 
ESKA AU2 sisältää mm  
raiteiden purkutyötä, radan rakentamista (alus ja päällysrakennetyöt n. 1,7 km, Siltatöitä (Keran aks 
levittäminen, Hiidenpolunsilta ykk, Fasaanin ak, Kauniaisten aks, Kauniaisten ykk), asema-alueen 
parantamista (mm laiturirakenteet ja katokset), pohjanvahvistusta (porapaaluseinää, tukisiniä ja 
massanvaihtoja) sekä louhintatöitä. Urakassa rakennetaan myös melunsuojausta ja tukimuureja sekä 
katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Urakassa parannetaan myös valaistusta sekä kevyenliikenteen väylää. 
Normaalina työaikana työskennellään klo. 07-18 välillä arkipäivisin. Väylävirasto on sopinut tästä 
poikkeavia totaalikatkoja junaliikenteeseen. Totaalikatkoissa työskennellään erillisen aikataulun 
mukaisesti. Näissä katkoissa tehdään työt mitä ei voida tehdä normaalina työaikana junien kulkiessa. 
Junaliikenne on normaalitilanteessa pysähtyneenä pääosin vain klo 01–04 välillä yöllä. 
 
Meluilmoituksen liitteissä 1 ja 5 esitetyt työajat ja työvälit ovat arvioita työvaiheiden kestosta. Työvaiheen 
pituuteen voivat vaikuttaa esim. maaperä, konerikot, kaluston saatavuus ja sääolosuhteet. Maaperän 
laatu voi vaikuttaa esim. ponttien lyönnin aikatauluun huomattavasti, tarvittava aika voi pahimmillaan 
kaksinkertaistua. Konerikot ovat yleensä vain päivän mittaisia, mutta pahimmillaan nekin voivat kestää 
päiviä. Ilmoituksessa listattuja töitä voi joutua tekemään myös muualla kuin karttaan merkityillä aluilla, 
koska voi tulla tarvetta tehdä esim. työnaikaisia suojauksia tai kallio voi olla ylempänä kuin mitä on 
oletettu. 
 
Työ alkaa 11.3.2024 ja se on valmis 29.10.2027.  Työt aloitetaan vähemmän melua aiheuttavilla 
työvaiheilla, kuten valmistelutöillä, kadunrakentamisella, maan leikkauksella ja johtojen ja kaapeleiden 
siirtotyöllä. 
 
Keväällä 2024 aloitetaan viikonloppukatkoissa porapaalu- ja ponttiseinien rakentaminen 
 
Juhannuskatkossa 24.6.-28.7.2024   tehdään massanvaihtotyötä, raiteiden R003, R004 ja R005 purkutyötä 
sekä maaperän puhdistusta. Kauniaisten aks:n nykyisten siltojen purkutyötä sekä tunnelitien alentaminen 
ja Postitorin kiertoliittymä. Tänä aikana meluavaa työtä on porapaalutus ja ankkurointityö, joita tehdään 
noin 20 työvuoroa. 
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Syksyllä 2024 Tehdään meluseinien perustusten lyöntipaalutusta. Muuna työnä tehdään 
sillanrakennustyötä, rakennetaan reunalaituri portaineen ja hisseineen sekä massanvaihtoja. 
 
Keväällä 2025 tehdään sillan rakentamistyötä, pohjoisen reunalaiturin rakentaminen portaineen ja 
hisseineen sekä liityntäpysäköintipaikat radan pohjoiselle puolelle.  
 
 Juhannuskatkolla 23.6.-27.7.2025 puretaan ponttiseinää, siirretään silta paikalleen, uusitaan raiteet R001 
ja R002 ja tehdään liityntäpysäköintipaikat radan pohjoiselle puolelle. Meluavana työnä tehdään 
porapaalutustyötä. 
 
Syksyn 2025 liikennekatkoissa rakennetaan keski- ja eteläisen laiturin portaat ja hissit, meluesteitä ja 
tukimuureja. Rakennetaan radan rakenteita. Radan rakentamisessa melua aiheutuu sepelöinnistä.  
 
Keväällä 2026 jatketaan laiturien rakentamisista ja meluesteiden, portaiden ja tukimuurien rakentamista 
sekä valaistustöitä. Radan rakentamisessa sepelöintityö aiheuttaa melua.  
 
Juhannuskatkossa 22.6.-26.7.2026 tehdään mm ratarakenteita ja meluesteitä. Melua aiheutuu 
sepelöintityöstä. 
 
Meluavat työt arvellaan olevan tehty vuoden 2026 juhannuskatkon loppuun mennessä lukuun ottamatta 
vuoden 2027 raiteen jälkituentaa, josta aiheutuu melua noin viikon aikana. Tämä pyritään suorittamaan 
arkipäivinä 07-18 välillä.  
 
 
Urakan ratatyöhön liittyviä päävaiheita ovat: 
 
- Radan alus- ja päällysrakennetyöt 
- Työnaikaiset sähköratatyöt 
- Keran aks levittäminen, Hiidenpolunsilta ykk, Fasaanin ak, Kauniaisten aks, Kauniaisten ykk 
- asema-alueen parantamista (mm laiturirakenteet ja katokset 
- Rakennettavien laitteiden perustukset (mm. sähköratapylväiden, turvalaitteiden, 
matkustajainformaatioon liittyvien laitteiden  
sekä valaistuksen perustukset) 
- Porapaalutusta sekä ankkurointia useassa paikassa. Ankkurointitöitä tehdään poravaunulla 
 
Paalutustyö 
Melua aiheuttavaa paalutustyötä joudutaan tekemään maaperän vahvistamiseksi. Maaperä on pehmeää 
eikä se kestä junaliikenteen rasitusta ilman vahvistusta. Teräksisiä ponttiseiniä joudutaan tekemään 
tukiseiniksi, jotta ympärillä oleva maa tai rakenteet eivät ala valua kaivantoihin, joissa työskennellään. 
Ponttiseiniä ja porapaaluseiniä joudutaan paikoitellen ankkuroimaan niiden tukemiseksi. Ankkurien 
poraaminen aiheuttaa myös melua.  
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Vanhojen siltojen purkutöissä käytetään iskuvasaraa. Betoniosat pilkotaan paikan päällä 
pulverointikauhaa käyttäen. 
 
Meluseinien perustetaan lyöntipaaluille. Meluseinien perustusten paalutukset etenevät 40 – 60 metriä 
työvuorossa. 
 
Porapaalujen poraaminen aloitetaan alustavasti 1.4. 2024 Tunnelitien kohdassa olemassa olevan radan 
molemmin puolin. Porapaalutustyön aikataulu varmistuu myöhemmin. Porapaalutustyötä tehdään 
aseman alueella  yhteensä noin 40 työvuoroa, tarkempi aikataulu vahvistuu työn edetessä. Paalutustyöstä 
ilmoitetaan lähialueen kiinteistöihin ja Uudenmaan Ely-keskukselle 2 viikkoa ennen työn aloitusta.   
 
Pöly 
Urakan aiheuttama pölyhaitta pyritään hallitsemaan pölynhallintasuunnitelman mukaisesti. Pölyä 
aiheutuu kaluston liikkumisesta, purkutyöstä, poraustyöstä ja betonirakenteiden sahaamisesta sekä 
pulveroinnista. Pölyn sidontaan käytetään imureita, vettä ja suolausta. 
 
Louhinta 
Rata- sekä katurakenteiden alta joudutaan louhimaan kalliota. Kallion poraus sekä lastaus aiheuttaa 
melua. Räjäytyksen aiheuttama tärinä minimoidaan pitämällä yhdellä kertaa tehtävä räjäytys 
mahdollisimman pienenä, ajastamalla räjäytystä ja minimoimalla kerrallaan syttyvän räjähdysaineen 
määrä. Jokaista räjäytystä seurataan etäluettavilla tärinämittareilla, joita asennetaan lähimpiin 
rakennuksiin. 
Louhintaa on noin 2000 m3. Porausaika 30 työvuoroa ja räjäytyksiä noin 40 kertaa. Poraus ei ole jatkuvaa, 
eikä kaikki työvuorot ole peräkkäisiä. Louhintaa suoritetaan juhannuskatkoilla 2024 ja 2025. 
Louhe ajetaan työmaalta luvanvaraiselle vastaanottoalueelle työkohteelta länteen. Louheen lastaukset ja 
kuljetukset pyritään suorittamaan päiväaikaan. 
 

Murskaustyö 
Murskausta ei suoriteta työmaalla. Työsuunnitelmaa ja työn kuvausta on muutettu alkuperäisestä 
ilmoituksesta. Ainoastaan betonirakenteiden pulverointia.  
 
Urakassa on sovittuja totaalikatkoja vuosille 2024-2027. Sovitut junaliikenteen totaalikatkot ovat: 
 
5.-6.5.2024, 9.-10.5.2024 (helatorstai, alkaen torstaina), 19.-20.5.2024 ja 26.-27.5.2024  alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja  
päättyen maanantaina klo 04.00. meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä,  
kesto yhteensä 21h. Tehtävät työt ovat juhannuskatkon valmistelevia töitä. 
 
24.6.-28.7.2024 viiden viikon totaalikatko radalla. Meluavia töitä esitetään tehtäväksi ma-su klo. 7.00-20.00. Tilaaja on  
varannut totaalikatkon ajaksi viisi viikkoa, mutta viimeinen viikko on käyttöönoton testauksia, jossa ei tehdä meluavaa töitä ma- 
pe klo. 7-18 ulkopuolella. Vähän meluavia töitä tehdään klo. 20-07 välillä. Lähtökohtaisesti tehdään myös yhtenä yönä 

seitsemän päivän jaksolla meluavaa työtä. (yhden-kahden meluisan yön jälkeen tulee olla 
kuusi melutonta yötä). 

 
7.-9.9.2024, 14.-16.9.2024, 21.-23.9.2024 alkaen klo. 04.00 lauantaina ja loppuen maanantaina klo. 04.00. Meluavia töitä  
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esitetään tehtäväksi lauantain klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 45h. 29.-30.9.2024 ja  
6.-7.10.2024 alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja päättyen maanantaina klo 04.00. meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain  
klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 21h. Katkoissa tehdään mahdollisesti kesän viiden viikon katkolla  
kesken jääneitä töitä. Työtä tehdään enintään 45 h (klo 07-04). Häiriintyvät kohteet eivät ole samoja peräkkäisinä 

viikonloppuina 
- 3 kpl 45 h työjaksoja (työskentelyajat 3 kpl 45 h: la klo 07– ma klo 04), 

jos saman kohteen luona ei toimita peräkkäisinä viikonloppuina tai 
- 3 kpl 41 h työjaksoja (työskentelyajat 3 kpl 41 h: la klo 07–su klo 24) 

jos saman kohteen luona toimitaan peräkkäisinä viikonloppuina 
- 2 kpl 21 h työjaksoja syyskuu – lokakuu (21 h: su klo 07 – ma klo 04). 

 
4.-5.5.2025, 11.-12.5.2025, 18.-19.5.2025 ja 25.-26.5.2025  alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja päättyen maanantaina klo 04.00.  
meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 21h. Juhannuskatkon  
valmistelevia töitä. 
 
23.6.-27.7.2025 viiden viikon totaalikatko radalla. Meluavia töitä esitetään tehtäväksi ma-su klo. 7.00-20.00. Tilaaja on  
varannut totaalikatkon ajaksi viisi viikkoa, mutta viimeinen viikko ma-pe on käyttöönoton testauksia, jossa ei tehdä meluavaa  
töitä ma-pe klo. 7-18 ulkopuolella. Vähän meluavia töitä tehdään klo. 20-07 välillä. Lähtökohtaisesti tehdään myös yhtenä yönä 

seitsemän päivän jaksolla meluavaa työtä. (yhden-kahden meluisan yön jälkeen tulee olla 
kuusi melutonta yötä). 

 
 
 
6.-8.9.2025, 13.-15.9.2025, 20.-22.9.2025 alkaen klo. 04.00 lauantaina ja päättyen maanantaina klo. 04.00. Meluavia töitä  
esitetään tehtäväksi lauantain klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 45h. 28.-29.9.2025 ja  
5.-6.10.2025 alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja päättyen maanantaina klo 04.00. meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain  
klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 21h. Katkoissa tehdään mahdollisesti kesän viiden viikon katkolla  
kesken jääneitä töitä 

- 3 kpl 45 h työjaksoja (työskentelyajat 3 kpl 45 h: la klo 07– ma klo 04), 
jos saman kohteen luona ei toimita peräkkäisinä viikonloppuina tai 

- 3 kpl 41 h työjaksoja (työskentelyajat 3 kpl 41 h: la klo 07–su klo 24) 
jos saman kohteen luona toimitaan peräkkäisinä viikonloppuina 

- 2 kpl 21 h työjaksoja syyskuu – lokakuu (21 h: su klo 07 – ma klo 04). 
 
3.-4.5.2026, 10.-11.5.2026, 14.-15.5.2026 (helatorstai) ja 24.-25.5.2026 alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja  
päättyen maanantaina klo 04.00. Meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä,  
kesto yhteensä 21h. Juhannuskatkon valmistelevia töitä. 
 
22.6.-26.7.2026 viiden viikon totaalikatko radalla. Meluavia töitä esitetään tehtäväksi ma-su klo. 7.00-20.00. Tilaaja on  
varannut totaalikatkon ajaksi viisi viikkoa, mutta viimeinen viikko ma-pe on käyttöönoton testauksia, jossa ei tehdä meluavaa  
työtä ma-pe  klo. 7-18 ulkopuolella. Vähän meluavia töitä tehdään klo. 20-07 välillä. Lähtökohtaisesti tehdään myös yhtenä 

yönä seitsemän päivän jaksolla meluavaa työtä. (yhden-kahden meluisan yön jälkeen tulee olla 
kuusi melutonta yötä). 

 
 
 
5.-7.9.2026, 12.-14.9.2026, 19.-21.9.2026 alkaen klo. 04.00 lauantaina ja päättyen maanantaina klo. 04.00. Meluavia töitä  
esitetään tehtäväksi lauantain klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 45h. 27.-28.9.2026 ja  
4.-5.10.2026 alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja päättyen maanantaina klo. 04.00. meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain  
klo. 07.00  ja maanantain klo. 04.00 välillä, kesto yhteensä 21h. Katkoissa tehdään mahdollisesti kesän viiden  
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viikon katkolla kesken jääneitä töitä. 
- 3 kpl 45 h työjaksoja (työskentelyajat 3 kpl 45 h: la klo 07– ma klo 04), 

jos saman kohteen luona ei toimita peräkkäisinä viikonloppuina tai 
- 3 kpl 41 h työjaksoja (työskentelyajat 3 kpl 41 h: la klo 07–su klo 24) 

jos saman kohteen luona toimitaan peräkkäisinä viikonloppuina 
- 2 kpl 21 h työjaksoja syyskuu – lokakuu (21 h: su klo 07 – ma klo 04). 

 
Vuonna 2027 ei ole tarkoitus tehdä meluavia töitä katkojen aikana, mutta lähinnä muita töitä varten on varattu seuraavat  
katkot: 
 
2.-3.5.2027, 6.-7.5.2027 (helatorstai), 16.-17.5.2027 ja 23.-24.5.2027  alkaen sunnuntaina klo. 04.00 ja  
päättyen maanantaina klo 04.00. Meluavia töitä esitetään tehtäväksi sunnuntain klo. 07.00 ja maanantain klo. 04.00 välillä,  
kesto yhteensä 21h. Juhannuskatkon valmistelevia töitä. 
 
28.6.-1.8.2027 viiden viikon totaalikatko radalla klo. 7.00–20.00. Tilaaja on varannut totaalikatkon ajaksi viisi viikkoa, mutta  
viimeinen viikko on käyttöönoton testauksia, jossa ei tehdä meluavaa töitä ma-pe klo. 7–18 ulkopuolella 
 

Lisäksi varaamme mahdollisuuden tehdä meluavaa työtä erityisissä tilanteissa arkena ma-pe klo 01–04 
välisenä aikana mikäli tämä on välttämätöntä radan liikennöitävyyden kannalta (arvio 3 kertaa/vuosi). 
Tällainen työ olisi esimerkiksi ponttien asentamista tukirakenteiksi, mikäli rata häiriintyisi rakentamistyön 
vaikutuksesta ja vaarana olisi koko junaliikenteen estyminen, henkilö tai ympäristöturvallisuus. Työstä 
ilmoitetaan häiriölle alttiiksi joutuville asukkaille etukäteen, mikäli kyse ei ole hätätyöstä.  
Lisäksi varaamme mahdollisuuden poikkeustilanteessa tehdä juhannuskatkon aikana meluavaa työtä klo 
04:00-07:00 aikana, mikäli se on täysin välttämätöntä junaliikenteen palauttamisen tai turvallisuuden 
kannalta. 
 
Perustelut katkon aikaisille töille: 
Väylävirasto tilaajana on sopinut vuosittaiset totaalikatkot vuosille 2024–2027, jolloin junaliikennettä ei 
ole. Näissä katkoissa tehdään työt mitkä vaikuttavat rataan, tai mitä ei muuten pystytä tekemään 
junaliikenteen ollessa normaalia. Tällaisia töitä ovat mm. junaradan sähköihin ja sen läheisyyteen liittyvät 
työt, radan rakenteisiin liittyvät työt sekä ihmisten kulkemiseen vaikuttavat työt asemalaiturilla. Työt 
painottuvat nykyisten raiteiden kohdalle tai sen välittömään läheisyyteen. Juhannuskatkon aikana 
meluavaa työtä tehdään pääsääntöisesti 07-20 välillä. Edellä mainitun ajan ulkopuolella tehdään 
vähemmän melua aiheuttavaa työtä, kuten maan kaivua tai muotoilua, massanvaihtotyötä tai katuun ja 
siltojen betonirakenteisiin liittyviä töitä. 
Totaalikatkoja tarvitaan, että rakentamisesta aiheutuva haitta saadaan pidettyä mahdollisimman 
lyhytaikaisena ja säännöllinen junaliikenne pystytään palauttamaan turvallisesti.  
 
Meluntorjuntatoimet 

- Porauskalusto asemoidaan niin, että melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman pientä  
- Kalustoksi valitaan saatavilla olevista koneista mahdollisimman vähän melua aiheuttavia 

 
Kohteet Liite 1, meluavat työkohteet merkitty liitteeseen 
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Kohde 1. Keran AKS. 
- -Combiseinä n. 2tvr. 9.5.2024-10.5.2024 to-pe klo. 7-4. ( 1x porapaalukone ja 1x 

kaivinkone+movax) 
- -pontitus n. 1tvr. 5/24 ma-pe klo. 7-4. (1x kaivinkone+movax) 
- -Vanhan sillan purkaminen n. 8 tvr. tehdään vaiheittain 6-8/24 katkolla: ma-su klo. 7-20.  katkon 

ulkopuolella: ma-pe klo. 7-18. 
 

Kohde 2. meluesteet 6 ja 8. (yhteneväinen seinä) 
- Melueste 6 lyöntipaalut n. 6 tvr. 4/25-5/25 ma-pe klo 7-18. (1x lyöntipaalukone)  
- Melueste 6 porapaalut n. 7 tvr. 4/25-5/25 ma-pe klo 7-18. (1x porapaalukone) 
- Melueste 8 lyöntipaalut n. 3 tvr. 4/25-5/25 ma-pe klo 7-18. (1 x lyöntipaalukone) 
- Melueste 8 porapaalut n. 3 tvr. 4/25-5/25 ma-pe klo 7-18. (1x porapaalukone) 

 
              melueste 7 ja radan louhinta 

- Melueste 7 lyöntipaalut n. 2 tvr. 5/25 ma-pe klo 7-18. (1 x lyöntipaalukone) 
- Melueste 7 porapaalut n. 1 tvr. 5/25 ma-pe klo 7-18. (1x porapaalukone) 
- Louhinta  15+525-15+580 
- n. 1 tvr. 6/2026-7/2026 ma-su klo. 7-20. 
-  

Kohde 3. Fasaanin Ak. 
- Pontitus n. 6tvr. 5/24-6/24 ma-pe 7-18  
- Pontitus n. 5 tvr. 24.6.2024-28.6.2024 ma-su klo. 7-20. (1x kaivinkone+movax) 
- Ankkurointiporaus n. 7 tvr. 5/24-6/24 ma-pe 7-18 (1x porakone) 
- Ankkurointiporaus n. 9 tvr. 26.6.2024-4.7.2024 ma-su klo. 7-20. (1x porakone) 
- Vanhan sillan purkutyöt n. 5tvr 24.6.2024-29.6.2024 ma-su klo. 7-20. (1x 

kaivinkone+pulverointikoura) 
 
Kohde 4. Kauniaisten asema.  

- Combiseinä  5 tvr. 6/24 ma-pe klo. 7-18. ( 1x porapaalukone ja 1x kaivinkone+movax) 
- Pontitus n. 4 tvr. 27.6.2024-30.6.2024 ma-su klo.7-20 (1x kaivinkone+movax) 
- Vanhan sillan purkutyöt n. 5tvr 24.6.2024-29.6.2024 ma-su klo. 7-20. (1x 

kaivinkone+pulverointikoura) 
- Porapaaluseinän poraus n. 16 tvr 24.6.2024-5.7.2024  ma-su klo. 7-20. (1x porapaalukone) 
- Ankkurointiporaus n. 8tvr. 28.6.2024-10.7.2024 ma-su klo. 7-20. 
- (1x poravaunu)  
- Siltapaalujen poraus n. 20 tvr. 24.6.2024-29.7.2024 ma-su klo 7-20. (1x porapaalukone) 
- Louhinta Tunnelitiellä n. 9 tvr. 28.6.2024-10.7.2024 ma-su klo. 7-20. (1x Poravaunu) 
- väliaikaisen sillan paalut n. 4 tvr. 28.6.2024-2.7.2024 ma-su klo. 7-20. (1xporapaalukone, sama 

kone kuin siltapaalujen porauksessa) 
 

Herkät kohteet 200m säteellä meluavista kohteista: 



Liite 2, työn yleiskuvaus ja meluavien 
töiden erittely   

      
 
 
 

TYL LEKA Panuntie 11, 00260 Helsinki / PL 36, 00261 Helsinki   

 
Y-tunnus 3423213-3 
 

 

Asuinrakennukset, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveysasemat ja luontokohteet 200 metrin etäisyydellä 
työkohteista 

- Päiväkodit: Sansinpellon päiväkoti etäisyys 220 m  
- Koulut: ei 200 metrin säteellä 
- Toimenpiteet: Lähikiinteistöjen, päiväkodin tiedottaminen ennen meluavaa työtä. Lähimpiin 

kohteisiin tehdään katselmukset, joissa kartoitetaan mahdollisesti tärinälle tai melulle herkät 
laitteet ja kiinteistöt. Yhteydenpito mahdollisten tärinäherkkien kiinteistöjen ja päiväkodin välillä. 
Mahdolliset työn keskeytykset sovitusti herkkien kohteiden kanssa. 

- Luonnonsuojelualueet tai muut arvokkaat luontokohteet on esitetty työmaavesien 
hallintasuunnitelman karttaliitteessä. Urakka-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole 
suojeltuja kohteita. 
 

Työmaaliikenne 
Työmaaliikenne pyritään ohjaamaan suorinta yleistä reittiä valtaväylille. 

 
Liitteet 

- Liite 3, Työmaavesien käsittely ja johtaminen (Työmaavesien hallintasuunnitelma) 
- Liite 4, Pölynhallintasuunnitelma 
- Liite 5, Melumallinnus 
- Liite 6, Aluesuunnitelma 

 


