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Rikkaat Rannat & Herkät hiekat - Kesän 2023 
kasvitemppuja

Tavoitteet ja odotettavat tulokset:

 Lahtivesien vesikasvikunnostukset

 Kohdealueiden monimuotoisuus lisääntyy

 Umpeenkasvu kohdealueilla pysähtyy

 Luontotyyppien edustavuus kasvaa

 Hankkeen toimilla luodaan ja vahvistetaan alueellista toimintakulttuuria ranta-alueiden 
kunnostamiseen ja toimien jatkuvuuden turvaamiseen

 Tietoisuus arvokkaista kohteista ja niiden suojelun tarpeesta lisääntyy

Hankkeiden päärahoitus tulee valtakunnallisesta Helmi elinympäristöohjelmasta 
Uudenmaan ELY-keskuksen kautta. Lisäksi hankkeita rahoittavat Pyhäjärven 
suojeluohjelma, Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys ry, Iso-Säkylän, Pyhäjoen ja Vähä-
Säkylän osakaskunnat. Hankkeiden toteuttaja ja hallinnoija on Pyhäjärvi-instituutti

Hankkeen toteutusaika: – 31.10.2024 

Budjetti: 163 500 eur + 201 900 eur = 365 400 eur (HELMI-ohjelma 80 %)



Ennen käytännön toimia:

 Luvitukset & ilmoitukset, 
 Taustaselvitykset ja maastokäynnit, dronet
 Toimijoiden ja tavaran toimittajien etsintä ja kilpailutus 
 luontokartoitukset (kilpailutukset)
 kohdekohtaiset toteutussuunnitelmat
 Toteutusta tukevan infran kartoitukset ja modifiointi 
 Suunnittelupalaverit sidosryhmien ja urakoitsijoiden kanssa
 Kivikkojen poijutus jne. käytännön valmistelut 

























Muistettavaa vesikasvillisuuden 
poistoihin liittyen
 Vesikasvillisuudella useimmiten positiivinen vaikutus vedenlaatuun

 Kuluttaa vedestä ravinteita → vähemmän levien käytössä

 Ruovikot hyviä kiintoaine- ja ravinnesieppareita ojien suualueilla

 Mitkä ovat toimenpiteiden tavoitteet? Mitoita toimet tämän mukaan→ suunnittelu
 Virkistyskäyttö

 Monimuotoisuus (mm. linnusto, kalat)

 Umpeenkasvun hillintä

 Oikeat poistomenetelmät kohdelaji huomioiden

 Huomioi ympäristötekijät ja ranta-asukkaat
 Lintujen pesimäkausi

 Virkistyskäyttökausi

 Kasvimassan keruu ja läjitys riittävän kauas vesistöstä

 Koneellisesta niitosta ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 30 vrk ennen toimenpiteen 
aloittamista
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