
 
 

Ruonanjoen yhteistyöryhmän kokous 11.10.2023 klo 17.00–19.00  

(LIFE20 NAT/FI/000611) 

Asiakirja on kooste tilaisuuden aikana esitetyistä kysymyksistä, vastauksista ja kommenteista. Kysymyksiin 

vastasi paikan päällä projektipäällikkö Katja Vainionpää (Pirkanmaan ELY-keskus). Paikalla tarjottiin kahvia ja 

suolaista sekä makeaa.  

Osallistujat 

Paikan päällä maamiesseurantalolla oli 7 henkilöä ja etänä 1 henkilö. Osallistujina oli mm. maanomistajia, 

yhdistysten edustajia (Lavajärven kalastusseura ry) sekä muita raakuista ja Ruonanjoesta kiinnostuneita. 

Kaikki osallistujat olivat osallistuneet jo aikaisemmin hankkeen tapahtumiin tai raakkujaisiin.  

Ohjelma  

1. LIFE Revives –hankkeiden toimenpiteet 
2. Tilannekatsaus 24.5.2023 jälkeen 
3. Uomakunnostukset 
4. Vuoden 2024 aikataulut 
5. Vapaa sana 

 

Yhteenveto keskusteluista 

1. LIFE Revives –hankkeiden toimenpiteet 

• Hankkeen perustiedot ja toimenpiteet kerrattiin läpi. 

• Kutsua on lähetetty eteenpäin myös Lavajärven yhdistyksen puolesta.  
 
2. Tilannekatsaus 24.5.2023 jälkeen 

• Edellinen yhteistyöryhmän kokous on pidetty 24.5.2023. Yhteistyöryhmässä esiteltiin sen 
jälkeen tehtyä ja tapahtunutta eri asiakokonaisuuksien kautta; uomakunnostukset, valuma-
aluekunnostukset, seuranta ja tiedotus. 

• Uomakunnostukset: Hanke on pyytänyt vesilain valvojalta pyydetty vesilain luvan tarpeen 
arviota. Lisäksi Pirkanmaan museolta on pyydetty lausuntoa raakkujokien 
kulttuurihistoriallisista kohteista. Hanke on hakenut poikkeamislupaa luonnonsuojelulain 70 
§:n mukaisista rahoitussäännöksistä kunnostustoimenpiteitä varten. Hartjoki-työkalut on 
tilattu Ruotsista. Uomakunnostusten kilpailusta on suunniteltu. LIFE Revives-hanke on 
pitänyt ekskursion Pudasjärvellä hankkeen partnereilla (Suomi, Ruotsi ja Viro). 

• Valuma-aluekunnostukset: Hanke on pyytänyt vesilain valvojalta pyydetty vesilain luvan 
tarpeen arviota. Metsäsuojelusuunnitelmat ovat lähes valmiina, jonka jälkeen otetaan 
yhteyttä soveltuville maanomistajille. Suojavyöhykkeen perustamisesta maksetaan korvaus. 
Kosteikkojen ja putkipatojen suunnitelmien tekijä on valittu puitesopimuksella. 
Rakennekalkkiin liittyviä kokouksia on pidetty lähes joka kuukausi. Ojitusyhteisöjä on 
selvitetty ja yhden kanssa pidetty maastokäynti. Ruonanjoen ojitusyhtiöitä voi tarkastella 
Ojitusyhteisöt (arcgis.com). Kartoista tarkasteltiin syvemmin suojavyöhyke-ehdotuksia ja 
Ruonanjoen ojitusyhtiöitä.  

• Seuranta: Vuoden 2023 sähkökoekalastukset on pidetty keväällä ja syksyllä. Ruonajoella 
jatkuvatoiminen mittari mittaa sameutta, veden lämpötilaa ja veden pinna korkeutta. 

https://ely.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed85641789499c8b27d0d18bcc67f7


 
Tarkasteltiin tarkemmin sähkökoekalastustulostuksia ja jatkuvatoimisen mittarin tuloksia. 
Koealojen sijainteja (Kominkoski, Koivistonkoski ja Hyyrynkoski) tarkasteltiin kartoilla. 
Seurantatulokset on esitetty uusilla verkkosivuilla, mutta ne eivät ole saavutettavassa 
muodossa, joten niiden esitystyyli tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Vesinäytteiden 
otosta keskusteltiin. KVVY hakee näytteitä esimerkiksi Vormuojasta. Osallistujat toivovat, 
että seurantatiedot olisivat nähtävissä.  

• Tiedotus: Verkkosivut on julkaistu (www.ely-keskus.fi/web/pelastetaan-pirkanmaan-raakut). 
LIFE Revives -hanke on osallistunut tapahtumiin, esimerkiksi raakkujaiset, 
luonnonsuojelupäivät ja metsäsuojelusuunnitelmien tilaisuus. Hankkeen raportointia 
tehdään kolmen kuukauden välein. Osallistujien mielipide on, että raakkuopas 
maanomistajille kannattaa olla tarpeeksi kattava. Osallistujille esitettiin esimerkiksi 
luonnonsuojeluliiton vesistöopasta.  

 
3. Uomakunnostukset 

• 11.10. yhteistyöryhmän palaverin pääaiheena oli uomakunnostukset.  

• Ruonanjoella uomakunnostustoimenpiteitä on puumateriaalilla kunnostaminen, koskien 
ennallistaminen, kutusorkaikkokunnostus, vaellusesteen poisto, koetoiminta eli raakun 
lastentarhojen perustaminen. Jokaisesta kunnostustoimenpiteestä kerrottiin kunnostuksen 
perusperiaate, tavoite ja suunnitelmissa esitetyt paikat. Uomakunnostukset tehdään 
pääosin käsityönä ja niiden sijainnit katsotaan maastossa vielä tarkemmin.  

• Vettä on satanut paljon ja tällä hetkellä alueella paikoin tulvii. Sateiden jälkeen vesi on 
sameaa.   

 
4. Vuoden 2024 aikataulut 

• Yhteistyöryhmän palavereita pidetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa (toukokuu ja lokakuu).  

• Kilpailutukset tehdään vuoden vaihteen aikana. Uomakunnostukset tehdään vuonna 2024 
minimivirtaaman aikaan.  

• Kouluyhteistöitä järjestetään ensi vuoden aikana (Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi). Yksi 
osallistujista toimii lähikoulussa opettajana. Kouluyhteistyötä alettiin kehittelemään ensi 
vuodelle, mahdollisesti teemapäivä/teemaviikkoon tai 
ympäristöopin/maantiedon/biologian oppitunneille. Viljakkalan koulussa on sekä yläaste 
että ala-aste.  

 
5. Vapaa sana 

• Keskusteltiin raakkujen sijainnista Ruonanjoesta. Raakku on rauhoitettu laji, eikä tarkkoja 
sijaintitietoja kerrota julkisesti.  

• Karhejärvi hoito ry on tehnyt Karhejärvellä hoitokalastusta useampana vuotena. Kerrottiin 
vesistökunnostusavustushausta, joka on auki 18.10-30.11.2023. Avustuksen perusteet 
kerrottiin läpi. Karhejärvi on ekologiselta tilaltaan tyydyttävässä tilassa. Osallistujat 
suosittelivat olemaan yhteydessä Karhejärvi hoito ry:hyn.  

• Osallistujat toivovat maastokäyntiä esimerkiksi kesällä tutustumaan kunnostuksiin.  
 

http://www.ely-keskus.fi/web/pelastetaan-pirkanmaan-raakut

