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KARVIANJOEN VESISTON SAANNOSTELYN
KEHITTAMINEN (v. 2008 =)

® Hankkeen lahtdkohtia ovat:
— kokonaisvaltainen vesiston ja sen saannostelyn tarkasteleminen,

— eri sidosryhmien nakemysten, kokemusten ja arvojen huomioon
ottaminen suunnittelussa.

® Hankkeen tavoitteita ovat:
— saannostelylupatilanteen selkiinnyttaminen ja tarkistaminen,
— vesiston tilan ja kaytettavyyden parantaminen,

— eri osapuolien valisen ymmarryksen lisdaminen, erilaisten tavoitteiden
yhteensovittaminen ja saannostelyyn liittyvien ristiriitojen
vahentaminen.

" YHTEISESTI HYVAKSYTTAVISSA OLEVIEN RATKAISUJEN
ETSIMINEN

— Kirjataan suosituksiksi ja sovitaan toimeenpanosta
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HANKKEEN TOTEUTUS

Ohjausryhma

— 26 hl6, ELY-keskus, jarjestely-yhtiot, kunnat, voimayhtiot, kalastusalueet,
jarviseurat, LSL, ...

— 4 kokousta tahan mennesséa

TyOpajat
— 49 hl6 (sis. ohjausryhmalaiset), vesisto ja edustajat jaettu 3 ryhmaan
— 4 tyOpajaa tdAhan mennessa

Kyselytutkimuksia, haastatteluita, simulointeja vesistomallilla, ym.

Kartoitettu eri osapuolien kokemia ongelmia, tavoitteita, toiveita
Mietitty milla toimenpiteilla tilannetta voisi parantaa

Mallinnettu kymmenia erilaisia saadnnostelyvaihtoehtoja

Pyritty l0ytdmaan ratkaisuja, jotka ovat kaikkien hyvaksyttavissa



HANKKEEN ETENEMISEN VAIHEITA JA NYKYVAIHE

Suunnittelutilanteen
maarittaminen ja eri osapuolten
tavoitteiden tunnistaminen

Ohjausryhma, selvitys
—— vesiston tilasta, kysely,
haastattelut, tyOpajat

Saanndstelyvaihtoehtojen

muodostaminen Vedenkorkeus- ja virtaama-
analyysi,
maastotutkimukset, tulva-
VESBCINELIRE ||mastonmuutosskenaariot ja vettymisvahinkoarviot,
VIRKI-malli,
T vedenlaatumalli,
Hydrologiset Vaikutus- voimatalouslaskennat

laskennat tarkastelut tyopajat, ohjausryhma

Vaihtoehtojen arviointi, vertailu ja N
tarkentaminen

NYKYVAIHE Ohjausryhma, tyOpajat

Johtopaatokset ja suositukset

Hankesuunnittelu




VIIMEISIN TARKASTELTU
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Selvitetaan jarvien vedenpinnan nostojen vaikutukset
maa- ja metsatalouteen (kaynnissa)

ELY laatii suositusehdotukset

Pidetdan vesiston osa-alueittain tyopajat/kokoukset,
joissa sovitaan suosituksista ja niiden
toteuttamisvastuista

Ohjausryhma hyvaksyy suositukset
Suositusten toimeenpano 2012 -



