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Hankekehityksessa tyoskennellaan monenlaisella \eolus
tyo- ja koulutustaustalla

DI, ymparistotekniikan konsultti, sahkoverkkosuunnittelija, eMBA, konesuunnittelija,
teollisuuden projektitydlainen, yhteiskuntatieteilija, automaatioinsinoori,
kielitieteilija, laivan rakentaja, uusiutuvan energian teknologian kehittaja,

ydinvoiman rakentaja, korkeakouluharjoittelija, viestintakonsultti
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Aikataulu

Esivaiheen kehitys
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Alueen
soveltuvuude Selvitykset ja
n tarkempi tutkimukset

arviointi

Hankealueen Tarkempi

kartoitus suunnittelu

Ymparistovaikutusten arviointi

Hankinta Rakentaminen Séhkontuotan

to

Y1 Y2 Y3-4 Y5-7

Y10 Y15



Viitekehys

L "| A

Teolliset
toimijat

Hankekehitys

R AL
b'fl
&



gé Teolliset

toimijat \\eolus

Lupaprosessi

« Viranomaiset

Ymparisto palveluiden tuottajat
YVA konsulttiyritykset Rahoitus
Lakitoimistot

Tarkeimmat sidosryhmat

Kilpailutus Tutkimusvaihe Tuotantoalueen ja sahkonsiirron rakentaminen

Tarvittavat rakentamisvaiheen luvat edellyttavat YVA-menettelya
Yksinoikeus Tutkimusluvat alueeseen
Vesilupa (rakennuslupa), Sdhkoverkkoon liittymislupa,

Aluevesien vaatimat luvat, Kansallispuistot, etc.
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Ymparistovaikutusten

'0-5 arviointimenettely (YVA)
] = Anviointichjelma ja /] I\,  Voimaioh
I 1
g P kesto kaikkine vaiheineen
O a : f y onnoin 5—8 vuotta.
li g Tutkimuslupa Lunastuslupa ‘/ \
[®) 3 maastotutkimuksille
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Voimajohtoreitin Toteutettavan Yleissuunnittelu Lunastusmenettelyn Voimajohdon Lunastusmenettelyn
alustava suunnittelu voimajohtoreitin * Maastotutiomukset aloitus rakentaminen lopetus
toeht valinta Enn t Puuston poist o Kavtts

Lahde: Fingrid



7%

YN

Teollinen toimintaymparisto ©

Yhteistyo teollisten toimijoiden kanssa perustuu

erilaisiin kumppanuuksiin

Tuulipuiston rakentaminen
» Satamat ja logistiikka / \
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» Merelliset operoijat
e Tutkimusalukset ~
* Asennusalukset
* Huoltoalukset

| Voimaloiden tekniikka mm.
. » Turbiinivalmistajat
7
d\AlA)l\J « Perustukset
« Sahkonsiirto maalla ja merella
« Sahkoasemat

Sahkonostajat / Loppukayttajat

« Teollisuuden sahkonostajat

» Kantaverkkoyhtiot ja paikalliset sahkoyhtiot
* Vety-toimijat etc.
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Rahoittajat

» Alkuvaiheessa hankekehittajat rahoittavat hankekehitysta mm.

pohjatutkimusta ja YVA:a T
- Erilaiset yhteenliittymat tai suuret séhkoyhtiot, alan teolliset

toimijat tai investoijat rahoittavat toimintaa jatkossa.

Esimerkkilaskelma 450MW @15MW
Kelluva tuulivoimapuisto Britanniassa

Aika (v) per MW MW 450

Projektikehitysvaihe € 150,000 € 67,500,000

Turbiinit € 1,300,000 € 585,000,000

Merirakenteet € 1,700,000 € 765,000,000

Merirakentaminen € 370,000 € 166,500,000 LCO E
Purkukustannukset € 150,000 € 67,500,000

Vakuutukset ja riskit € 270,000 € 121,500,000

Yhteensa €1,773,000,000

Operointi- ja huolto (50v) € 71,000 € 1,597,500,000

Lahde: Guide to the floating offshorewind 2023
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Hankekehitys yleisesti Q

1. Etsii sopivia paikkoja hankkeiden kaynnistamiseksi (hankeaihiot, origination)

Hankekehitys sitoo edella mainitut osa-alueet yhteen

2. Tutkii hankeaihioita mahdollisimman monelta kannalta ja arvioi jatkuvasti riskeja ja kannattavuutta

3. Selvittaa ymparistovaikutuksia, yleista ilmapiiria ja arvioi taloudellista kannattavuutta jne. (development)

4. Kaynnistaa lupaprosesseja
« tutkimuslupa, vesilupa, lentoestelupa, tutkimuslupa sahkonsiirtoreiteille, kantaverkon liittymislupa, jne

Kumppanuudet ja sidosryhmayhteistyo - 5
.
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Hankekehityksen edellytykset Q

——] Perusedellytykset edistaa ja toteuttaa hanke e '
(.?nﬂ Lainsaadants Lainsaadanto Rahoitus

Toimintaympariston ennakoitavuus ja houkuttelevuus
Tarve vihrealle sahkolle

_‘Q‘_ Teknologiset edellytykset

Saatavilla oleva teknologia
Ymparistoolosuhteet

Paikalliset ihmiset ja yhteisot
Merelliset elinkeinot

} Yhteiskunnallinen hyvaksyttavyys

& Luonto ja ymparisto
é Hanke toteutettavissa kestavasti

7] Tekijat
Osaavat ihmiset
Yritysverkostot



Kaikki ei aina valttamatta mene niinkuin on \eolus
suunniteltu
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Uutinen Ruotsista 4.11.2024
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Kiitos !




