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Yksityis-Vespa

▪ Hanke käynnistynyt keväällä 2023, päättyy 
kesäkuussa 2025

▪ Hanketta toteuttamassa Tapio, Iin Micropolis ja John 
Nurmisen säätiö

▪ Hankkeen tavoitteena edistää vesienpalautuksen 
tunnettavuutta yksityisten maanomistajien 
keskuudessa ja menetelmän käyttöönottoa 
yksityismailla

• Tätä kautta metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen
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Keskeiset tekemiset
▪ 5 suunniteltua ja toteutettua vesien 

palautusta/suon ennallistamista 
yksityisomisteisissa kohteissa

▪ Valmiiden sopimuspohjien kehittäminen 
menetelmän käyttöönoton sujuvoittamiseksi

• Maanomistajalle

• Suunnittelijalle

• Urakoitsijalle

▪ Maanomistajien motivaatioselvitys

▪ Vesienpalautuksen esittelyvideoiden päivitys

• Ympäristöhyötyjä vesienpalautuksella - YouTube

▪ Viestintä ja tietoisuuden lisääminen

• Mm. Lehtiartikkeleja, maastokoulutus, esittelyjä 
webinaareissa ja tilaisuuksissa

22.5.2025

Vesienpalautustöitä Ranualla. Kuva: Anna Saarentaus

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgqJkJadQTkJ3B43t4c07cEzN7exoxpZ


Kohteet

▪ Roninsuo, Taivalkoski

• Toteutettu maaliskuussa 2024

▪ Virvatuli, Halsua

• Toteutettu elokuussa 2024

▪ Majasuo, Alavus

• Toteutettu syyskuussa 2024

▪ Kivisuo, Ranua

• Toteutettu marraskuussa 2024

▪ Hetesuo, Ii

• Toteutettu huhti-toukokuussa 2025
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Motivaatioselvitys maanomistajille

▪ Lähetetty metsänomistajille, joiden mailla potentiaalisia vespa-kohteita

▪ Toteutettu syys-lokakuussa 2024

▪ Vastaanottajia 3339, vastauksia 481

▪ Taustamuuttujina ikä, sukupuoli, asuinkunta, metsäomaisuuden määrä

▪ Menetelmää tarpeellisena pitää vastaajista 56 %, tarpeettomana 26 %

▪ 40 % kiinnostunut toteuttamaan vespa-toimia omilla maillaan, 32 % ei kiinnostuneita, 
28 % epävarmoja
• Epävarmuuden syyt: 46 % epävarmuus vettymishaitoista, 37 % tiedon puute, 33 % kustannukset
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Hankkeen onnistumiset

▪ Hankkeen kohteiden toteutukset saatiin maaliin 
pääasiassa mallikkaasti

• Myös nopealla aikataululla mukaan tullut 
lisäkohde Hetesuo saatiin toteutettua

• Toteutukset saaneet paljon palstatilaa

▪ Maanomistajakysely tarjoaa arvokasta tietoa 
maanomistajien asenteista ja epävarmuuksista 
vesienpalautuksen suhteen 

▪ Hankkeen sopimuspohjat
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Hankkeen kipupisteet

▪ Hanke kasattiin ja kohteet etsittiin nopealla 
aikataululla

• Kaikki kohteet eivät niinkään optimaalisia 
vesienpalautuskohteita

• Vain yhdellä kohteella aito yksityishenkilö maanomistajana

▪ Maanomistajakyselyn tulokset kahtiajakautuneita

▪ Lyhyt seurantajakso

• Kerätyn datan edustavuus ja käyttökelpoisuus

▪ Paikkatietopohjainen priorisointimenetelmä
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Hankkeessa opittua

▪ Hankkeessa on saatu hyvin viestittyä menetelmästä 
ja sen hyödyistä 

• Eri asia onko viesti mennyt perille

▪ Vaatii vielä paljon lisäviestimistä ja ennen kaikkea 
aikaa, ennen kuin vesienpalautukset alkavat 
yleistyä yksityismailla

▪ Kyselyn mukaan metsänhoitoyhdistyksillä ja 
printtimedialla merkittävä rooli metsänomistajien 
tietolähteinä
• Nämä parhaita väyliä metsänomistajien tietoisuuden 

lisäämiseksi
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Seuraavat askeleet 

▪ Vesienpalautusten edistäminen tulee jatkumaan muiden hankkeiden tiimoilta

• Esim. YM:n Helmi-ohjelman Vesienpalautus suojelusoille –hanke. Tässä kuitenkin 
keskitytään suojelusoihin

▪ Tietoisuuden lisääminen metsänomistajien ja toimijoiden keskuudessa kuitenkin 
erittäin tärkeä teema jatkossa

▪ Vesienpalautuksen käyttöönotto ennallistamisasetuksen täytäntöönpanossa?
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▪ Hankkeesta lisää Tapion ja John Nurmisen säätiön hankesivuilla

▪ Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa – Tapio

▪ Yksityis-VESPA vesien palautushanke - John Nurmisen Säätiö
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https://tapio.fi/projektit/ojasta-allikkoon-ii-yksityis-vespa/
https://johnnurmisensaatio.fi/mita-teemme/hankkeet/yksityis-vespa/


TAPIO - METSÄNTUNTIJA

WWW.TAPIO.FI

KIITOS!
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