


**Tapavainola-Ylämaa maantien
3864 parantaminen välillä
Ylikkälä-Vilkjärvi-Pulsa,
Lappeenranta**

TPS alustava yhteenveto 24.11.2017 / HM

Lähtökohdat ja perustiedot


- Mt 3864 on valtatie 6 ja Vaalimaa-Lappeenranta maantien 387 yhdistävä yhdystie.
- Parannettava soratieosuus Sipari - Pulsa on noin 9 km.
- Maantien 3864 liikennemäärä on 250-450 autoa/vrk.
- Tien nopeusrajoitus kylien kohdalla on 50-60 km/h, muutoin yleisrajoitus 80 km/h.




- Tien suuntauksessa sekä rakenteessa on paikoin puutteita. Tie on myös paikoin kapea ja sen kaltevuus- ja kuivatusjärjestelyissä on puutteita.
- Tienvarsiasutus runsaine liittymineen keskittyy kylien kohdalle.

Toimenpideselvitys


- Määritellään hankkeen tavoite-tilanne ja kustannuskehykset eri toteuttamisvaihtoehdoille.
- Määritellään tavoitetilanteen toteuttaminen osakohteittain.
- Toimenpiteet nykyisessä tiekäytävässä kapeaa tiealuetta laajentaen.
- Tienkäyttäjien ja maa- ja metsätalouden sekä yritystoiminnan tarpeiden huomiointi.
- Tien yksityiskohtainen sijainti ja tilantarve ratkaistaan vasta tie-suunnitelmavaiheessa.
- Liittymäpaikat ja maa-ainesten sijoitusalueet selvitetään.




Peruspoikkileikkauksia



PL. 560



PL. 1440



PL. 4760

Rakennuskustannukset

- Hankkeen kustannuskehys muodostetaan toimenpideselvityksen aikana ja tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
- **Nykyinen soratieosuus Sipari – Pulsa parannetaan kestopäällysteiseksi maantiekseksi (7/6,5 Ab).**
- Kustannukset muodostuvat toimenpiteiden mukaisesti
 - Koko välin ”täysremontti” arviolta 2.5...3.0 M€

Jatkoaikataulu

- Toimenpideselvitys valmistuu alkuvuodesta 2018
 - Periaateratkaisun hyväksyntä
 - Toimenpidepäättös jatkotoimista
- Maastotyöt käynnistetään selvityksen valmistuttua ja tiesuunnitelman laatiminen alkaa keväällä 2018
- Tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2018, rakentaminen voidaan toteuttaa Liikenneviraston antaman lainvoimaisen hyväksymispäätöksen pohjalta.
- Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan keväällä 2019, toteutus valmis viimeistään syksyllä 2020.

Tienkäyttäjillä jatkuva vuorovaikutusmahdollisuus toimenpideselvityksen laadinnan aikana

- Osallistujalista
- Kaakkois-Suomen ELYn websivut
 - www.ely-keskus.fi -> ELY-keskukset / Kaakkois-Suomi -> Projektit ja hankkeet -> Tiehankkeet -> Tapavainola-Ylämaa maantien 3864 parantaminen välillä Yliskälä-Vilkjärvi-Pulsa
 - Yleisötilaisuudessa esitelty aineisto
- Facebook-sivu: www.facebook.com/mt3864
- Palautelomakkeet, sähköpostipalautteet tai karttapalaute: www.karttapalaute.fi/feedback_3864.htm

Yleisötilaisuuden palautteet toivotaan 7.12.2017 mennessä

- Finnmap Infra Oy: Anna Elf puh. 09 8565 3838, sähköpostipalautteet: minna.ollikainen@finnmap-infra.fi