



MAASEUTU.FI

# LIEDENPOHJAN VALOKUITU

Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



Liedenpohjan Maamiesseura ry



# Miksi valokuitu ?

## **.Ilmastointi petti Ilmajoella – sikalasta löytyi pyörtyneitä eläimiä**

-Sikalassa oli hälytysjärjestelmä, mutta heikon gps-signaalin vuoksi hälytystä ei tullut omistajan kännykkään.

## **.Maidontuottaja Jussi Tuovinen Varpaisjärveltä: ”Valokuitu on ihan ehoton peli!”**

.- Maatilat olisivat ihan helisemässä, jos pitäisi pelkän morkkulan varassa sinnitellä. Meidän vanhaan lypsyrobottiin päivitettiin uudet ohjelmat; jostain syystä nämä vaan eivät ensi alkuun tahtoneet toistensa kanssa keskustella. Hollannin tehtaalta asentaja alkoi sitten valokuitua pitkin asetuksia hämmennellä, Tuovinen kertoo.



# Miksi maamiesseura toteuttajana ?



.Maaseudun valokuituinvestoinnit ovat kustannuksiltaan niin mittavia, että pääsääntöisesti niitä ei ole mahdollista toteuttaa kokonaan yksityisellä rahoituksella. □ Liittymähinta kohoaa liian korkeaksi. Tarvitaan julkista rahoitusta.

.Manner-Suomen maaseutuohjelmasta mahdollisuus rahoittaa pienimuotoisia kyläverkkoja.

.Kunnan päätöksenteko hidasta ja epävarmaa, ei olisi ollut varmuutta, olisiko valtuusto tehnyt myönteisen päätöksen valokuituhankkeiden hakemisesta ja toteuttamisesta, sen vuoksi maamiesseura päätti lähteä hakemaan, hallinnoimaan ja toteuttamaan valokuituhanketta itse.

.Liedenpohjan Maamiesseura ry teki ennen hankkeen käynnistymistä liittymäsopimukset, jotta riskiä saadaan pienennettyä ja tiedetään liittyjien määrä. ( Myös ELY-keskus edellytti kirjallisia liittymäsopimuksia.)

.Liedenpohjan Maamiesseura päätti jättää hankehakemuksen, mikäli kaupungilta saadaan takaus otettavaan lainaan ja korotonta välirahoitusta. (Tämä oli välttämätöntä, sillä ELY-keskuksen maksatukset tulevat jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan.)



# Liedenpohjan valokuituhanke

- .Myönteinen päätös 18.5.2016*
- .Hankkeen kokonaiskustannukset 801 500€*
- .Tukea myönnettiin 546 287€*
- .Hankkeen toteutusaika on 10.8.2015-31.12.2017*
- .Liittyjiä 114+ jälkiliittyjiä 2*
- .Maahan aurattavaa valokuitua noin 120 km.*
- .Kiinteistökohtainen liittymäkustannus 1500€ sisältäen alv:in (hankkeen jälkeen jälkiliittymän hinta 2500€)*
- .Osalla matkaa tehtiin yhteistyötä Koillis-Satakunnan sähkön kanssa ja vedettiin myös sähkölinjoja samaan kaivantoon.*
- .Hanke saatu päätökseen rakentamisen osalta, viimeinen maksatushakemus lähtee ELY-keskukselle viimeistään kesäkuun alussa.*



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.



MAASEUTU.FI

# Huomioitavia asioita

- .Maaston ja alueen asukkaat tuntevat henkilöt mukaan heti alkuvaiheessa ja koko hankkeen ajaksi
- .On tärkeää, että hankkeen valmisteluvaiheessa tieto saadaan kaikille tai ainakin lähes kaikille alueen kiinteistön omistajille suunnitteilla olevasta valokuituverkosta.
- .Tärkeää huolehtia yhdistyksen maksuvalmiudesta, jonka vuoksi kannattaa neuvotella kunnan kanssa mahdollisesta välirahoituksesta ja lainasta.
- .Aluerajaus, eli pohtikaa mille alueelle valokuituverkko on tarkoituksenmukaista rakentaa.
- .Ennen hankkeen kilpailutusta mietittävä, millaisen roolin kyläyhdistys on valmis ottamaan- rakennuttaja vai myös verkoston ylläpitäjä. Suosittelen rakennuttajan roolia.
- Verkon ylläpitovastuu, kyläyhdistyksellä vai jollain muulla
- Kenen omaisuudeksi verkko jää lopullisesti ( minimiaika 5 vuotta viimeisestä maksatuksesta)
- .Käyttäkää asiantuntijoita hankinnan kilpailutuksessa.
- .Hankkikaa hyvä kirjanpitäjä.
- .Sopikaa tarkkaan pelisäännöt ja liittymien hinnat (Ei alea)



