

Taustaa




- Piilijoen, Sääksjärven ja Kauvatsanjoen aluetta vaivaavat muun muassa tulvat, jotka aiheuttavat haasteita niin maataloudelle kuin vesistöjen vedenlaadulle
- Hankealueen järvet ja joet kaipaavat vesistökunnostustoimia, jotta tilatavoite voidaan saavuttaa



Pintavesien toimenpidetarve:

- Tilatavoite saavutettu
- Tilatavoite saavutettu, tilan säilyminen uhattuna ilman toimenpiteitä
- Tilatavoitetta ei saavutettu, tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä
- Ei arvioitu

Alue



Tavoitteet

- Suunnitella ja toteuttaa vuonna 2020 laaditun Kauvatsanjoen kuormitus selvityksen ja kunnostussuunnitelman (FCG 2020) mukaisia toimenpiteitä
- Tapauskohtaisesti myös muita vesien tilan parantamiseen tähtääviä toimia
- Alueen tulvien hillintään tähtäävät toimet
- Neuvontaa Satakunnan alueella

Toimet ja tuotokset



- Ollaan yhteydessä maanomistajiin
 - Valitaan Kouvatsanjoen suunnitelmasta kiinnostavimpia kohteita kaikilta kolmelta alueelta
 - Aloitetaan löytämällä yhteinen näkemys ja molemminpuolisia hyötyjä
- Teknisten suunnitelmien laadinta
 - Vain kohteilla, joissa maanomistajan suostumus
 - Vähintään kolmelle kohteelle tekniset suunnitelmat
- Suunnitelmien toteutus
 - Hankkeen puitteissa mahdollisimman paljon sekä eri rahoituskanavien kautta
 - Mahdollisille toteutumatta jääneille kohteille laaditaan toteutussuunnitelma kohteiden toteutustavoista

Toimet ja tuotokset



- Alueen tulvaongelmien hillintään apua
- Yleisötilaisuuksia alueella
 - Aamu- ja iltakahvitilaisuuksia
 - Lisätään tietoisuutta liittyen metsä- ja peltomaan sekä kiinteistöjen arvoon osana vesienhallinnan ja -hoidon hankkeita sekä projekteja
 - Maanomistajien tavoittaminen
- Yhteistyötä MTK-Kauvatsan kanssa

Tähän mennessä tehtyä ja tulossa lähiaikoina



- Haettu ojitusyhteisötietoja
- Käyty FCG:n suunnitelmakohteita läpi
- Viestintämateriaalien laadinta ja viestinnän suunnittelua yhdessä MTK-Kauvatsan kanssa
- Hanke osallistunut Kokemäenjoki-ryhmän toimintaan
- Yleisötilaisuus 12.6. Kauvatsan seuratalolla

- Piilijoen ja Kauvatsanjoen uomat luodetaan, jotta alueen tulvaongelmien hahmottamista varten saadaan mittauksiin perustuvaa tietoa

Aikataulu ja budjetti



- Hanke aloitettu 1.1.2023 ja hanke päättyy 15.6.2025
- Kokonaisbudjetti 131 842 euroa
- Avustuksen osuus 60 %, eli 79 105 euroa
 - Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustus
 - Ympäristöministeriön rahoitus, jonka myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus



Ympäristöministeriö
Miljöministeriet
Ministry of the Environment



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

