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Looginen viitekehys

* Loogisen viitekehyksen tarkoitus on yhdenmukaistaa projektikasitteistoa,
luoda valine projektin eri vaiheiden integroimiseksi yhteen ja parantaa
projektien elinkaaren eri vaiheiden hallinnan tasoa.

* Looginen viitekehys pakottaa miettimaan projektin onnistumisen
kannalta kriittiset asiat.

* Projektin ensimmainen sarake kuvaa projektin strategian
(interventiologiikan), toinen ja kolmas indikaattorit (=osoittimet) ja
mittaustavat, ja neljas projektiin sisaltyvat riskit ja oletukset, joiden

varassa projekti toteutetaan.

Looginen viitekehys projektin suunnittelussa

* Ensin luodaan interventiologiikka (strategia) projektille: Strategia
mietitdan ylhaalta alaspain (strategisista tavoitteista aktiviteetteihin) ja
toteutetaan alhaalta ylospain.

+ Jos toiminnot toteutetaan kaytdssa olevilla resursseilla niin valitavoitteet
saavutetaan, jos vdlitavoitteet saavutetaan, niin projektin tavoite
saavutetaan ja se edistaa pitkan aikavalin tavoitteiden saavuttamista.

« Strategian lisaksi looginen viitekehys pakottaa miettimaéan oletukset
(joinin projektin onnistuminen nojaa) ja niiden pohjalla olevat riskit (joita
projektiin aina sisaltyy). Nain ollen LV:n avulla voidaan tutkia projektin
toteutettavuutta.

* Looginen viitekehys luo perustan projektin tehtdvien maarittelylle ja

budjetin laskemiselle.

Looginen viitekehys projektin valvonnassa / seurannassa

* Valvonta on projektin intervention ja toimintaympariston jatkuvaa
arviointia suhteessa projektin tavoitteisiin, toimintoihin ja resursseihin.
* Valvonta/seuranta tekee mahdolliseksi arvioida edistymista ja tehda

muutosehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi.



* Valvonnan/ seurannan tehtava on tunnistaa toteutuneet tai mahdolliset
onnistumiset ja epaonnistumiset mahdollisimman varhain, jotta niihin voisi reagoida.

* Projektin suunnitteluvaiheessa luodaan perusta valvonnalle

Looginen viitekehys projektin arvioinnissa

* Arvioinnilla on kaksi tarkoitusta: oppia tehdysta tyosta ja tehda
onnistumisen arviointi nakyvaksi.

* Perusta arvioinnille tehdaan suunnitteluvaiheessa. llman loogiseen
viitekehyksen siséltyvia tietoja arviointia ei voida kunnolla tehda.

* Arviointia tehdaan projektin aikana ja projektin paatyttya.

* Arvioinnin pitaa olla systemaattista ja mahdollisimman objektiivista

Interventio Indikaattorit Tiedon lahteet Oletukset
logiikka M (kdanteiset
riskit)
Strategiset/ Mittarit QQT Tiedonlahteet ja
pitkan aikavalin kaytetyt
tavoitteet menetelmat
Projektin tavoite | Mittarit QQT Tiedonlahteet ja
kaytetyt
menetelmat
Valitavoitteet Mittarit QQT Tiedonlahteet ja
kaytetyt
menetelmat
Aktiviteetit Resurssit (joita | Kustannukset
tarvitaan (resurssien
saamaan kaytosta)
aikaan
toiminnot)




