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ESIMERKKEJÄ HULEVESIEN 
HALLINNASTA

Esityksestä on poistettu
kartta-aineistot!
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SOMERON KAUPUNGIN HULEVESIVERKOSTO

• ASUKKAITA N. 8 500, JOISTA 56 % ASUU TAAJAMASSA

• HULEVESILINJASTOA N. 54 KM

• MUOVIA 46,5 KM / 86 %

• BETONIA 7,4 KM / 14 %

• KOLME HULEVESIPUMPPAAMOA

• ASEMAKAAVA-ALUEELLA VIELÄ ”MUSTIA AUKKOJA”, JOISSA EI VIELÄ PUTKISTOILLA TEHTYÄ 

HULEVESIVERKOSTOA 
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SUN TSU:
 ”NE JOTKA EIVÄT TUNNE VUORISTOJEN OLOSUHTEITA JA METSIÄ, 
VAARALLISIA KAPEIKKOJA, RÄMEIKÖITÄ JA SOITA, EIVÄT KYKENE 

JOHTAMAAN ARMEIJAN MARSSIA.” 

• TAPAHTUNEET TULVIMISET

• PAIKALLISTUNTEMUS

• SÄHKÖINEN JOHTOKARTTA

• HULEVESIVERKOSTON TULVAMALLINNUS

• HULEVESIVERKOSTON KOKONAISVALTAINEN 

HALLINTAPROJEKTI

• SOMERON VESIHUOLTO TUTKIMUKSET (SAVUTUS, 

VUOTOVESI, VIRTAAMAMITTAUKSET)
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ANTINTIEN URAKKA

• TARJOUS 1 091 900  €

• URAKKA-AIKA KESÄKUU 2023 – ELOKUU 2024

• LOPULLINEN URAKKASUMMA 1 152 610 €

• TEIDEN RAKENTEIDEN JA  VESIJOHDON UUSINTA,  

HULEVESIPUTKISTON RAKENTAMINEN 

• UUTTA PUTKISTOA N. 2,3 KM, HULEVESIKAIVOJA N. 

220 KPL, VESIJOHTOA N. 2 KM

• ALUEELLA EI OLLUT HULEVESILINJASTOA

• VUONNA 2004 ELOKUUSSA KOHTEESSA 

RANKKASATEIDEN TAKIA JV-VESIÄ TULVI 

KIINTEISTÖIDEN KELLAREIHIN
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ANTINTIEN URAKKA
HAASTEITA: 

• PALJON OLEMASSA OLEVAA INFRAA (JV, VJ, SÄHKÖ, PUHELIN, KATUVALO), JOIDEN SIJAINNISTA EI AINA 

ETUKÄTEEN TARKKAA TIETOA

• TYÖSKENTELY KESKELLÄ OMAKOTIALUETTA → KULKU KIINTEISTÖILLE, MUUTAMA HAASTAVA ASIAKAS...

• TILANTEET, JOTKA VAATIVAT NOPEITA PÄÄTÖKSIÄ VÄHÄSILLÄ TIEDOILLA

MISSÄ ONNISTUTTIIN PARHAITEN:

• LISÄ-JA MUUTOSTÖIDEN OSUUS PYSYI KOHTUULLISENA / URAKKA VALMISTUI AIKATAULUN MUKAISESTI

• TOTEUTUS SAATIIN SUORITETTUA PÄÄOSIN SUUNNITELMIEN MUKAAN

• KYETTIIN JALKAUTUMAAN NOPEASTI ”OPERAATIO ALUEELLE” KUN TILANNE TULI PÄÄLLE

OPITTAVAA 

• RIITTÄVÄ MÄÄRÄ SUUNNITTELUKOKOUKSIA 

• TARKISTA SUUNNITELMAT ”VIELÄ KERRAN”

• HYVÄKSY JA VALMISTAUDU PÄÄTÖKSEN TEKEMISEEN AJOITTAIN PUUTTEELLISILLA TIEDOILLA
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TURUNTIE HV / MÄKELÄN ALUE

• V.2018 TOUKOKUSSA SADETTA 2 H / 55 MM → ALUEELLE TULVA, VETTÄ KIINTEISTÖIHIN

• TURUNTIE HV, V.2022, URAKKA 519 000 €, LOPULLINEN 598 594 €

• MÄKELÄN ALUE, V.2024, URAKKA 639 000 €, LOPULLINEN 758 314 €

HAASTEITA, TURUNTIE: 

• MITEN PITÄÄ PURKUPUTKEN KOKO KOHTUULLISENA 

• MITEN PITÄÄ KAIVUSYVYYS KOHTUULLISENA (KEVYTVÄYLÄ, TURUNTIE) 

HAASTEITA, MÄKELÄN ALUE: 

• POHJAMAA SAVEA, EI HYVÄKSI, JOS TONTEILLE JOUTUISI AJAMAAN TÄYTTÖMAATA

•  TASAINEN ALUE, KATUJEN PINTA LÄHELLE NYKYISTÄ MAANPINTAA, JOLLOIN HULEVESIVERKOSTO 

LOPPUOSILTAAN MELKO LÄHELLE PINTAA
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TURUNTIE HV, MÄKELÄN ALUE

MISSÄ ONNISTUTTIIN:

• TURUNTIE KLV: SUUNTAPORAUS, VIIVÄSTYSALTAALLA PUTKIKOKO PIENEMMÄKSI

• MÄKELÄN ALUE: VARMISTUS HULEVESIEN HALLINTAAN PUTKIEN LISÄKSI AVO-OJIEN AVULLA,  

VIIVÄSTYSALLAS

• VALINTA OSUI AMMATTITAITOISEEN URAKOITSIJAAN

• YHTEISTYÖ TYÖMAAN JA TILAAJAN VÄLILLÄ

OPITTAVAA 

•  VARMISTA, ETTÄ KAAVAN MUKAISET MAA-ALUEIDEN LUNNASTUKSET SUORITETTU
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OMIA OHJEITA HULEVESIEN HALLINTAAN

• ”HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY” → AIKAA SUUNNITTELUUN, VALITSE HYVÄ 

SUUNNITTELIJA JA KÄYMÄÄN PAIKAN PÄÄLLÄ SUUNNITELMIEN KANSSA

• KERÄÄ TIETOA, JALOSTA SE JA TOTEUTA VIISAASTI

• JOS ET TIEDÄ MITÄ TEHDÄ, SOVELLA JA INSPIROI 

• MUUTA SITÄ MITÄ VOIT MUUTTAA, JOS ET – SOPEUDU

• MARCUS AURELIUS ”ITSELLENI”,  SUN TSU ”SODANKÄYNNIN TAITO”



Kiitos
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