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Hankekehityksessä työskennellään monenlaisella
työ- ja koulutustaustalla

DI, ympäristötekniikan konsultti, sähköverkkosuunnittelija, eMBA, konesuunnittelija,

teollisuuden projektityöläinen, yhteiskuntatieteilijä, automaatioinsinööri,

kielitieteilijä, laivan rakentaja, uusiutuvan energian teknologian kehittäjä,

ydinvoiman rakentaja, korkeakouluharjoittelija, viestintäkonsultti
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Eolus on pohjoismainen hankekehittäjä
Portfolio yhteensä 28.1 GW

Jakauma teknogioittain 30/06/2024 (MW) Jakauma markkinoittain

Maatuulivoima

Merituulivoima

Aurinko

Energiavarastot

Yhteensä

29%
8,240 MW

39%
11,000 MW

23%
6,391 MW

10%
2,755 MW

28,386 MW

21%
5,833 MW

3%
750 MW

46%
13,112 MW

18%
5,262 MW

1%
176 MW

2%
688 MW

9%
2,565 MW
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Big innovations are
built on smaller ideas
Back in 1990 we were just an idea. Today, three decades later,

Eolus has over 100 employees and activities across Europe and

North America. To accomplish great results, you need to keep

moving forward. We still believe in putting one foot in front of

the other. And it always starts with one person trusting another.

That’s why all business is local.
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Mitä on merituulivoiman
hankekehitys ja mitä
hankekehittäjät tekevät?
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Aikataulu

Esiselvitys Esivaiheen kehitys Suunnittelu Toteutus

Hankealueen
kartoitus

Alueen
soveltuvuude

n tarkempi
arviointi

Selvitykset ja
tutkimukset Luvitus Tarkempi

suunnittelu Hankinta Rakentaminen Sähköntuotan
to

Ympäristövaikutusten arviointi

Y1 Y2 Y3-4 Y5-7 Y10 Y15



8

Viitekehys

Teolliset
toimijat

RahoitusLainsäädäntö

Hankekehitys
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Lupaprosessi

Tuotantoalueen ja sähkönsiirron rakentaminenTutkimusvaiheKilpailutus

Tarvittavat rakentamisvaiheen luvat edellyttävät YVA-menettelyä

Vesilupa (rakennuslupa), Sähköverkkoon liittymislupa,
Aluevesien vaatimat luvat, Kansallispuistot, etc.

Tutkimusluvat alueeseenYksinoikeus

Lähde: Fingrid
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Teolliset
toimijat

RahoitusLainsäädäntö

Hankekehitys
• Viranomaiset
• Ympäristö palveluiden tuottajat
• YVA konsulttiyritykset
• Lakitoimistot

Tärkeimmät sidosryhmät



Teollinen toimintaympäristö
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Yhteistyö teollisten toimijoiden kanssa perustuu
erilaisiin kumppanuuksiin

Tuulipuiston rakentaminen
• Satamat ja logistiikka
• Merelliset operoijat
• Tutkimusalukset
• Asennusalukset
• Huoltoalukset

Teolliset
toimijat

RahoitusLainsäädäntö

Hankekehitys

Voimaloiden tekniikka mm.
• Turbiinivalmistajat
• Perustukset
• Sähkönsiirto maalla ja merellä
• Sähköasemat

Sähkönostajat / Loppukäyttäjät
• Teollisuuden sähkönostajat
• Kantaverkkoyhtiöt ja paikalliset sähköyhtiöt
• Vety-toimijat etc.
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Rahoittajat
• Alkuvaiheessa hankekehittäjät rahoittavat hankekehitystä mm.

pohjatutkimusta ja YVA:a
• Erilaiset yhteenliittymät tai suuret sähköyhtiöt, alan teolliset

toimijat tai investoijat rahoittavat toimintaa jatkossa.

Teolliset
toimijat

RahoitusLainsäädäntö

Hankekehitys

Esimerkkilaskelma 450MW @15MW
Kelluva tuulivoimapuisto Britanniassa

Aika (v) per MW MW 450
Projektikehitysvaihe € 150,000 € 67,500,000

Turbiinit € 1,300,000 € 585,000,000
Merirakenteet € 1,700,000 € 765,000,000
Merirakentaminen € 370,000 € 166,500,000
Purkukustannukset € 150,000 € 67,500,000

Vakuutukset ja riskit € 270,000 € 121,500,000

Yhteensä € 1,773,000,000

Operointi- ja huolto (50v) € 71,000 € 1,597,500,000

Lähde: Guide to the floating offshorewind 2023

LCoE ?
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Hankekehitys yleisesti

Hankekehitys sitoo edellä mainitut osa-alueet yhteen

Teolliset
toimijat

RahoitusLainsäädäntö

Hankekehitys

1. Etsii sopivia paikkoja hankkeiden käynnistämiseksi (hankeaihiot, origination)

2. Tutkii hankeaihioita mahdollisimman monelta kannalta ja arvioi jatkuvasti riskejä ja kannattavuutta

3. Selvittää ympäristövaikutuksia, yleistä ilmapiiriä ja arvioi taloudellista kannattavuutta jne. (development)

4. Käynnistää lupaprosesseja

• tutkimuslupa, vesilupa, lentoestelupa, tutkimuslupa sähkönsiirtoreiteille, kantaverkon liittymislupa, jne

Kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö
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Hankekehityksen edellytykset
Teolliset
toimijat

RahoitusLainsäädäntö

Hankekehitys

Perusedellytykset edistää ja toteuttaa hanke
Lainsäädäntö
Toimintaympäristön ennakoitavuus ja houkuttelevuus
Tarve vihreälle sähkölle

Teknologiset edellytykset
Saatavilla oleva teknologia
Ympäristöolosuhteet

Yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
Paikalliset ihmiset ja yhteisöt
Merelliset elinkeinot

Luonto ja ympäristö
Hanke toteutettavissa kestävästi

Tekijät
Osaavat ihmiset
Yritysverkostot
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Kaikki ei aina välttämättä mene niinkuin on
suunniteltu

Uutinen Ruotsista 4.11.2024
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Kiitos !


