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JVP-Eura Oy:n kuulumiset 22.5.2013

e Puhdistamossa on niin paljon ongelmia, etta
vksittaisen maa-altaan rakentaminen ei auta.

(Allas on taynna ja muut ongelmat jatkuu)

* Koko puhdistamo tulee saada
mahdollisimman nopeasti kuntoon.
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Ohitusvesikohun jalkeen laajennuksen esisuunnittelu kilpailutettiin ns.
neuvottelullisella (4 kilpailijaa) kilpailumenettelylla.

— Jatevedenpuhdistamot kuuluvat hankintalaissa ns. erityisaloihin.

Airix Ymparisto Oy aloitti marraskuussa esisuunnittelun.

Uusi ymparistolupa saatiin tammikuussa.

— JVP valitti luvasta, lupa ei ole nain ollen viela lainvoimainen.
Airix aloitti tammikuussa lupamaarayksien pohjalta kuitenkin nopeutetusti
toteutussuunnittelun (force majeure). Esiselkeytysaltaan piti olla uusien
lupaehtojen mukaan kaytossa 30.8.2013. (Kehotteen mukaan 6/2013)
Yksittaista allasta ei nahty jarkevana vaihtoehtona
kilpailuttaa ja rakentaa yksin. Aikaa saastetaan
kilpailuttamalla koko projekti, jolloin toimijat ei vaihdu
kesken (ja riidellen mika osa kuului kenelle.. putket, pumput,
automaatio..).
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Huhtikuussa 2013 palkattiin rakennuttajakonsultti.
Hygienisointimenetelma otettiin kayttoon toukokuussa.

Paaurakka lahti laskentaan juhannuksen jalkeen ja
automaatiourakka heinakuussa (molemmissa rajoitettu
hankintamenettely).

Heinakuussa tehtiin urakan alustavat maansiirtotyot.
Paaurakoitsijaki tuli valituksi Hartela Oy - Econet Oy
tyoyhteenliittyma.

Tyot alkoi syyskuussa.

Esiselkeytin ja tiivistamo on tarkoitus ottaa kayttéon
vuodenvaihteessa ja uusi ilmastusallas ensi kesana.



Hapen kulutus ja kiintoaine (mg/1)
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Jujon tulokuorma (mg/I)

“-BODT7ATU (mg/l)
—*—Kiintoaine (mg/1)

“®-CODCr (mg/1)

2000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200

(1/8w) aureymry el smngny uadey




pmy/100ml

Hygienisointimenetelman tuloksia
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Velvoitetarkkailun ohessa otettuja
bakteerinaytteiden tuloksia

Bakteeritulokset, kertanaytteet

NaytePvm Naytteen nimi E.coli Fek.k.44jv  Enterokok.
pmy/100 ml  kpl/100 ml  kpl/100 ml

21.5.2013 /laht.k./lahte\ 6100 3100 520
21.5.2013 /purkuk/purki 2100 26000 50000
11.6.2013 /ldht.k./1dhtey 170 100 <100
11.6.2013 /purkuk/purki 20000 10000 38000
25.6.2013 /laht.k./ldhtey 1500 460 340
25.6.2013 /purkuk/purki 5500 2700 3600
16.7.2013 /laht.k./1dhtey 17000 10000 300
16.7.2013 /purkuk/purki 24000 34000 14000
30.7.2013 /laht.k./Iahte\ 700 290 170
30.7.2013 /purkuk/purki 340 600 2000
14.8.2013 /laht.k./1dhter 1100 400 500
14.8.2013 /purkuk/purki >24000 >10000 ~45000
27.8.2013 /laht.k./lahte\ 200 100 100
27.8.2013 /purkuk/purki <100 100 100
9.9.2013 /laht.k./ldhte\ 750 200 100

9.9.2013 /purkuk/purki 780 100 <100
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