
Konsultin kokemuksia teollisen kokoluokan 
aurinkovoimahankkeista

▪ Kokija: 
• DI, YKS 245 Timo Huhtinen
• Kokemusta tuulivoima- ja 

aurinkoenergiahankkeiden 
osayleiskaavoituksesta, YVA-
menettelyistä, STR-
menettelystä ja 
rakennusluvista.

▪ Kokemukset perustuvat 
vuosina 2021-2025 tehtyihin 
STR-, YVA- ja 
osayleiskaavoitushankkeisiin 
erityisesti Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan alueella.
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Ihmetyksen aiheita ja pohdintoja

▪ Fossiilisten polttoaineiden käytöstä pitäisi päästä 
eroon, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä ja 
estää.

▪ Suomen sähkön- ja lämmön tuotanto on jo lähes 
hiilineutraalia, mutta uutta sähköä tarvitaan 
runsaasti, jotta teollisissa prosesseissa (mm. 
teräksen ja alumiinin valmistus, vetypohjaiset 
tuotteet), datakeskuksissa ja liikenteessä (raskas 
liikenne, laivaliikenne, lentoliikenne) voidaan 
siirtyä hiilineutraaliin tuotantoon.

▪ Suomen metsien ja maaperän hiilivarasto ei 
vähennä fossiilisten polttoaineiden käyttöä eli 
ilmaston muutoksen syytä (vaikka oireita voidaan 
niillä lieventää)

▪ Kaikilla teollisen mittakaavan 
aurinkoenergiahankkeilla pystytään 
vaikuttamaan ilmastonmuutoksen syihin, eli 
korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

▪ Ilmastohyödyt ovat selvästi suuremmat kuin 
rakentamisen myötä poistuvan hiilivaraston 
aiheuttama haitta. 

▪ Siksi tuntuu oudolta, että ympäristöalan 
viranomaiset vastustavat tai vaativat 
mahdottomia määriä selvityksiä mm. 
talousmetsiin ja entisille turvetuotantoalueille 
suunniteltavista aurinkoenergiahankkeista.

▪ Mm. näiden vaatimusten takia Suomi ei pysty 
saavuttamaan ilmastotavoitteitaan eikä 
Suomeen synny uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävää teollisuutta, jota tarvittaisiin 
ilmastosyiden lisäksi myös Suomen 
velkaantumisen ja taloudellisen tilanteen takia.

▪ Mikähän on lisäselvitysvaatimusten 
aiheuttamien solar-hankkeiden viivästymisten 
ilmastovaikutus?
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Kokemuksia ELY-keskusten toiminnasta (2021-2025)

▪ Mihinkään ELY:n kanssa pidetyissä neuvotteluissa 
sovittuihin suunnitteluprosesseihin tai 
selvitysten määriin ei ole voinut luottaa, vaan 
aina on tullut lisävaatimuksia, kun aikaisemmissa 
neuvotteluissa todetut selvitykset on tehty.

▪ Yhdessä hankkeessa ELYn kanssa pidetyssä 
ennakkoneuvottelussa todettiin STR ja 
rakennuslupa lain mukaiseksi.
suunnitteluprosessiksi, mutta sen jälkeen, kun 
STR-hakemus oli valmis ja lausunnoilla, se ei ELYn
mielestä ollutkaan riittävä, vaan vaadittiin 
hankkeessa mielivaltaisesti harkinnan varaista 
YVA-menettelyä.

▪ Myös toisessa aurinkoenergiahankkeessa 
vaadittiin YVA-menettelyä, vaikka siinä 
suunnittelua varten oli tekeillä 
aurinkoenergiaosayleiskaava.

▪ ELY-keskus vastusti ja vastustaa tiukasti 
aurinkoenergiaosayleiskaavan tekemistä MRL 
44 § (nyk. AKL 44 §) mukaisena 
osayleiskaavana, jolla ohjattaisiin suoraan 
rakentamista ilman asemakaavoitusta. 

▪ Laillista perustetta tällaiselle vastustukselle ei 
ollut, ja vastaavan kaltaiset säädökset ovat 
tulossa uuteen AKL.iin.

▪ Uutena kiristyskeinona on vesilupakysely ja sen 
jälkeen vesilupavaatimus metsään sijoittuvassa 
aurinkoenergiahankkeessa
• Aurinkopaneelit ovat hiljaisia, niistä ei tule 

päästöjä, ja metsän kaataminen on verrattavissa 
tavanomaiseen talousmetsän hoitamiseen

• Vaatimusta perustellaan happamien 
sulfaattimaiden riskillä ja kiintoaineiden 
leviämisellä pintavesiin. 
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Kokemuksia luontoselvitysvaatimuksista

▪ Hankealueella ei ollut liito-oravaa eikä liito-
oravalle soveltuvaa elinympäristöä

▪ Hankealueen läheisyydessä 600 metrin 
etäisyydellä oli Natura-alue, jonka 
suojeluperusteena on liito-orava, mutta alueella 
ei esiinny liito-oravaa
• Liito-oravaselvitys tehtiin kahteen kertaan tämän 

asian todentamiseksi.
• Senkin jälkeen ELYn asiantuntija esitti, että vielä 

olisi hyvä tehdä koiratutkimus, jolla etsittäisiin liito-
oravaa.

▪ Hankealueen ja Natura-alueen ympärillä on joka 
puolella voimajohtoja, jotka estävät liito-oravan 
kulkemisen. Eli hanke ei siihen vaikuta

▪ Kuitenkin ELYn edustaja edellytti, että 
yleiskaavassa tuulivoimahankkeen vieressä 
sijaitsevan yli 100 m leveän voimajohdon 
kohdalle pitää määrätä toteutettavaksi liito-
oravan kulkureitti. Sellainen on teknisesti 
mahdoton toteuttaa, mitä Fingridkin
neuvotteluissa yritti ELYn edustajalle selittää.

▪ Hankealueelle taas edellytettiin kasvatettavan 
puita niin, että liito-orava pääsee 
tulevaisuudessa siitä kulkemaan, vaikka orava ei 
edes pääse tälle alueelle.
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Mutta on hyviäkin kokemuksia

▪ Huittisten Karsitun aurinkoenergiahankkeen YVA-
ohjelmasta saatiin paras yhteysviranomaisen 
lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

▪ Siinä ihan selkeällä kielellä sanottiin, mitä YVA-
selostuksessa pitää esittää YVA-ohjelmassa 
esitetyn lisäksi ☺
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Karsitun aurinkoenergiahankkeen kaavaehdotuksen 8.8.2025 kartta.
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