
Saaristomeri-ohjelma
Keväällä 2021 Sanna Marinin hallitus päätti käynnistää Saa-
ristomeri-ohjelman, jolla edistetään vesiensuojelutoimenpi-
teitä Saaristomeren valuma-alueella ja pyritään saamaan 
Saaristomeren valuma-alueen maatalouden ravinnekuor-
mitus pois HELCOMin hot spot -listalta. Saaristomeri-ohjel-
man ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin Saaristomeren 
hot spot -tiekarttahanke (2021–2022) Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen vetämänä. Tiekarttahankkeessa arvioitiin 
erityisesti nykyisten maatalouden vesiensuojelutoimenpi-
teiden riittävyyttä, selvitettiin maatalouden vesiensuojelun 
haasteita ja luotiin maatalouden tiekartta Saaristomereen 
kohdistuvan hajakuormituksen vähentämiseksi. Tulevaisuu-
dessa Saaristomeri-ohjelmalla edistetään tiekartan toimen-
piteiden toteutusta ja edistetään alueen vesiensuojelutoimi-
joiden välistä yhteistyötä.

Maatalouden tiekartta
Saaristomeren valuma-alueen maatalouden vesiensuojelun 
tiekartassa kuvataan merkittävät vesiensuojelutoimenpiteet, 
joiden rahoituksessa tai toteutuksessa on vielä puutteita. 
Vuosiksi 2022–2027 laaditun tiekartan tavoitteena on edis-
tää maatalouden vesiensuojelun toteutumista ja aikataulut-
taa merkittävimmiksi arvioidut toimenpiteet. Osana maata-
louden tiekarttaa arvioidaan toimenpiteiden kustannuksia ja 
vaikutusta Saaristomereen kohdistuvaan ravinnekuormaan, 
erityisesti rehevöitymisen kannalta merkittävän fosforin osal-
ta. Tiekartta täydentää ja tarkentaa vesien- ja merenhoidon 
toimenpideohjelmassa määriteltyjä maatalouden vesien-
suojelutoimenpiteitä.
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Valuma-alueen olemassa olevan 
vesiensuojelutiedon kokoaminen 
toimenpiteiden kohdentamiseksi 
Valuma-aluetasolla on erityisen tärkeää tunnistaa riittävällä 
tarkkuudella vesiensuojelullisesti tärkeät kohteet sekä eri alu-
eilta ja lähteistä peräisin oleva ravinnekuormitus toimenpitei-
den kohdentamiseksi. Valuma-aluetasolla saatavilla olevien 
tietojen perusteella viljelijät, kunnat, yhdistykset, järjestöt ja 
yritykset voivat helpommin hakea rahoitusta tehokkaimmik-
si tunnistettuihin vesiensuojelutoimenpiteisiin, kuten kostei-
koille ja 2-tasouomille, ja kohdentaa niitä erityisesti kuormi-
tetuimmille alueille. Olemassa oleva vesiensuojeluun liittyvä 
julkinen tieto on koottava yhteen eri toimijoiden käyttöön ny-
kyistä kattavammin.

Toimenpiteen edistäminen

Vesiensuojelutoimien kohdentamiseksi vaikuttavimpiin koh-
teisiin tarvitaan nykyistä tarkempaa valuma-aluetason suun-
nittelua. Toimenpiteiden suunnittelun tulee kaikilla tasoilla 
perustua olemassa olevaan julkiseen tietoon, joka on runsas-
ta ja saatava nykyistä tehokkaammin toimijoiden käyttöön. 
Lisäksi tehokkaaksi todettuja toimintamalleja vesiensuojelu-
toimenpiteiden toteuttamiseen tulee levittää aiempaa tehok-
kaammin eri toimijoille. Valuma-aluetason suunnittelussa on 
tärkeää ottaa huomioon kaikki eri kuormituslähteet. 

Valuma-aluetasoisen vesiensuojelun suunnittelun ja koordi-
noinnin edistämiseksi tulee luoda alusta vesiensuojelukoh-
teiden tietojen keräämiseksi yhteen. Sitä voidaan hyödyntää 
myös hanketoiminnan tulosten levittämisessä siten, että 
hankkeet voivat toimittaa päätuloksensa kaikkien aihees-
ta kiinnostuneiden. Yhtenäisen tiedonkeruualustan avulla 
saadaan myös koottua valuma-aluetasoista vesiensuojelu-
tietoa, jota voidaan hyödyntää muun muassa vesien hoidon 
raportoinnissa. Saaristomeren valuma-alue on laaja koko-
naisuus, joten tietoa järkevää kerätä vaiheittain. Tiedon ke-
räämiseksi on laadittava tarkennettu työsuunnitelma, joka 
kattaa kootun tiedon viestintään ja toimijoille välittämiseen 
liittyvät tarpeet ja kustannukset. 

Vastuutaho

Toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus tiiviissä 
yhteistyössä alueen muiden vesiensuojelutoimijoiden kans-
sa. Valuma-aluekohtaista suunnittelua tehdään useissa eri 
toimijoiden hankkeissa.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2023 - 2026 Kustannusarvio: 200 000 €/vuosi 

Valuma-aluetason tietoa kootaan vaiheittain vuosina 2023– 
2026.

Vaikutukset vesistöön riippuvat valuma-aluetasoisen suunni-
telman avulla kerätyn tiedon jalkautumisesta hankkeiden 
toteuttajille.  Paikallisella tasolla toimenpiteiden vaikutuksia 
voidaan nähdä nopeasti. Laaja-alaiset vaikutukset alkavat 
näkyä muutaman vuoden kuluessa toimenpiteiden 
toteutuksesta.

Saaristomeren valuma-aluetason ja tiedonkoontiin ja tiedon 
jakamisen alustan toteuttamiseen on arvioitu tarvittavan 
noin 200 000 euroa vuosittain.
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toteutus vaikutukset

Saaristomeriohjelma -
maatalouden vesiensuojelun tiekartta TOIMENPIDE 

Vaikuttavuus

Mahdollistava toimenpide

Toimenpiteen vaikutuksista ei ole mahdollista tehdä määräl-
listä arviota. Toimenpide on muita vesiensuojelutoimia mah-
dollistava toimenpide.

www.ely-keskus.fi



Lannan siirron edistäminen
Saaristomeren valuma-alueen kotieläintalous on alueelli-
sesti keskittynyttä. Intensiivisen kotieläintuotannon alueilla 
lantaa muodostuu paljon suhteessa viljeltävään peltopinta-
alaan, jolla lantaa voidaan hyödyntää lannoitteena. Erityisesti 
lantafosforia on tarpeeseen nähden ylimäärin, minkä vuoksi 
osa lannasta tulisi siirtää hyödynnettäväksi tiloilla ja alueilla, 
joilla ravinteita tarvitaan. Kuljetuksen kustannustehokkuuden 
lisäämiseksi tulee edistää erityisesti lietelannan prosessoin-
tia kuivien jakeiden erottamiseksi ja/tai ravinteiden väkevöi-
miseksi. Myös kasvintuotanto- ja kotieläintilojen yhteistyötä 
on lisättävä lantaravinteiden ohjaamiseksi nykyistä enem-
män kasvintuotantotiloille. Tilatasolla toimenpidettä voidaan 
edistää esimerkiksi rakentamalla etälantaloita alueelle, jonka 
pelloille lantaa on tarkoitus levittää. Lisäksi tulee varmistaa 
lannan levityskaluston saatavuus joko urakointipalveluja tai 
tilayhteistyötä kehittämällä. 

Toimenpiteen edistäminen

Lannan kuljetuksen edistämiseksi on suunniteltu biokaasun 
ravinnekiertotuki, joka maksetaan biokaasulaitoksille proses-
soitujen fosforikilojen perusteella. Tämän lisäksi tarvitaan 
tiloille kohdistettu kannuste, joka kattaa kustannuksia, joita 
syntyy siirryttäessä lannan hyödyntämiseen entistä useam-
malla tilalla ja laajemmalla alueella. Haasteena tuen kehit-
tämisessä on sen ristiriitaisuus ”saastuttaja maksaa” -peri-
aatteen kanssa, jonka mukaan lannan kuljetuksesta ei saa 
aiheutua kotieläintilalle taloudellista hyötyä. Toivottujen ra-
vinteiden kierrätyksen lisäämisen ja edelleen vesistövaikutus-
ten todentamiseksi tulee seurata kuljetettavan lannan tyyppiä 
ja määrää eläinlajeittain eri alueiden välillä.

Lannan tasaisemman hyödyntämisen edistämiseksi kasvin-
tuotanto- ja kotieläintilojen kesken tarvitaan tiedotusta ja 
viljelijöiden motivointia. Lannan siirron lisääntyessä kasvaa 
myös tarve kuljetus- ja urakointipalveluille. Etälantalat kas-
vinviljelyalueilla tukevat lannan laajempaa hyödyntämistä. 
Investointitukia tuleekin ohjata aiempaa enemmän etälanta-
loiden perustamiseen.

Kotieläin- ja kasvintuotantotilojen välisen yhteistyön lisäämi-
sessä hyödynnetään kiertoasuomesta.fi-palvelua, jossa tilat 
voivat markkinoida tai ostaa/ilmoittaa halunsa ottaa vastaan 
lantaa sijaintitietoon ja lannan ominaisuuksiin perustuen. Pal-
velun jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää, että palvelusta 
huolehtii hanketoimintaa pysyvämpi organisaatio.

Vastuutaho

Lannan siirtoa tukevaa rahoitusmallia kehitetään maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön johdolla. 
Alueen neuvojat toteuttavat lannan kuljetukseen ja etälan-
taloihinliittyvää neuvontaa kotieläin- ja kasvintuotantotiloille 
osana viljelijäneuvontaa.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2022 - 2027 Kustannusarvio: 4 milj €/vuosi

Työ lannan siirron edistämiseksi on käynnissä ja sitä on jatket-
tava pitkäaikaisin toimin. Lannan kuljetuksen edistämisen vai-
kutukset ravinnevalumiin näkyvät viiveellä, joten seurannan jär-
jestäminen alueellisten kuljetusmäärien vuoksi on tarpeen.

Saaristomeren valuma-alueella muodostuva lanta tarvitsisi 
noin 4 miljoonaa euroa vuodessa kierrätystukea, jotta kaik-
ki lanta saataisiin kuljetettua ravinnetaseen kannalta parem-
paan paikkaan. Etälantaloihin voi hakea CAP:n investointitu-
kea, mutta sen rahoitustarvetta ei ole arvioitu.
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vaikutuksettoteutus

Saaristomeriohjelma -
maatalouden vesiensuojelun tiekartta TOIMENPIDE 

Vaikuttavuus
Vaikuttavuusarvio: 20 000 kg/vuosi

Lantafosforin kierrättäminen ravinnealijäämäisille alueille 
(50 000 ha/v) Saaristomeren valuma-alueen ulkopuolelle 
mahdollistaisi noin 500 000 fosforikilon siirtämisen pois 
valuma-alueelta. Saaristomereen kohdistuvaa fosforikuor-
maa voidaan vuosittain vähentää lannan siirron avulla noin 
20 000 kiloa.

www.ely-keskus.fi



Orgaanisten lannoitevalmisteiden 
käytön edistäminen 

Orgaaniset lannoitevalmisteet ovat merkittävässä roolissa 
kiertotalouden edistämisessä. Niiden tuotantoa ja käyttöä 
edistämällä voidaan vähentää mineraalilannoitteiden käyttöä 
ja tehostaa ravinteiden kierrätystä Saaristomeren valuma-alu-
eella. Kierrätyslannoitteiden tuotanto ja huolelliseen lannoi-
tussuunnitteluun perustuva lannoitteiden käyttö edistää ve-
siensuojelua, lisää orgaanisen aineksen määrä maaperässä, 
parantaa huoltovarmuutta, mahdollistaa uutta liiketoimintaa 
ja hillitsee ilmastonmuutosta. Haasteena valmisteiden käy-
tössä maatiloilla on usein niiden mineraalilannoitteista poik-
keavat olomuodot, ravinnepitoisuudet ja käyttötavat. Lisäksi 
tuotannon kannattavuutta ja valmisteiden jatkuvaa saata-
vuutta on parannettava.

Toimenpiteen edistäminen

Orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöönottoa tulee edis-
tää tukemalla niiden tuotantoa ja käyttöä ennen markkina-
ehtoisen kannattavuuden kehittymistä sekä edistää niiden 
käyttöön liittyvää tutkimusta. Myös investointituet tarvittaviin 
tekniikoihin ja rakenteisiin sekä kannustimet valmisteiden 
käytölle ovat välttämättömiä. Viljelijöille tulee myös tarjota 
tietoa ja ohjeita valmisteiden käyttöön. Myös kuljetus- ja ura-
kointipalveluja tarvitaan, kuten myös toimintamalleja valmis-
teiden tuotannon ja käyttöönoton tueksi. 

Orgaanisia lannoitevalmisteita tuotetaan Saaristomeren va-
luma-alueella jo muun muassa biokaasulaitoksissa ja muis-
sa sivuvirtoja prosessoivissa laitoksissa. Silti vesiensuojelun 
tavoitteiden mukaisen ravinteiden kestävän käytön toteutu-
miseksi jalostamista väkevöidyiksi ja siten kauemmas kulje-
tettaviksi lannoitevalmisteiksi on lisättävä ja alueelle jäävien 
ravinteiden käyttöä täsmennettävä. Orgaanisten lannoittei-
den käytön yhteydessä on tärkeää edistää myös muiden ve-
siensuojelutoimien, kuten kasvipeitteisyyden, toteutusta.

Vastuutaho

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto edistävät 
orgaanisten lannoitteiden käyttöönottoa. Orgaanisten lan-
noitteiden alueellista kehitystyötä edistävät esimerkiksi 
biokaasulaitokset ja kuntien vesihuoltolaitokset. 

Saaristomeriohjelma -
maatalouden vesiensuojelun tiekartta TOIMENPIDE 

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: käynnissä Kustannusarvio: 2 milj. €/vuosi

Kierrätyslannoitteiden tutkimus ja tuotanto ovat jo käynnissä 
Saaristomeren valuma-alueella, mutta käytön laajeneminen 
vaatii vielä sekä aikaa että uusia investointeja. Vaikutukset 
vesien  tilassa alkavat näkyä pitkällä aikavälillä, kun ravinne-
huuhtoumariski vähenee lannoituksen tarkentuessa entises-
tään ja maaperän korkeiden fosforipitoisuuksien laskiessa. 

Orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä edistetään osana 
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa, johon on varattu 5,1 
miljoonaa euroa vuosille 2020−2022. Kokeiluohjelma rahoit-
taa lannoitteiden valmistukseen liittyvää kehitystyötä, minkä 
lisäksi tarvitaan tukea tuotantolaitosten investointeihin sekä 
orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämiseen.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

vaikutuksettoteutus

Vaikuttavuus
Vaikuttavuusarvio: mahdollistava toimenpide

Orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö ei suoraan vähennä 
Saaristomereen kohdistuvaa kuormitusta vaan tehostaa ra-
vinteiden kierrätystä. Ravinteiden kierrätys voi merkittävästi 
muuttaa alueellista ravinteiden käyttöä, kun mineraalilannoi-
tusta korvataan orgaanisilla lannoitevalmisteilla, alueella jo 
olevat ravinteet hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja 
ylijäämäravinteet ohjataan niitä tarvitseville alueille. Ravin-
teiden kierrätyksen tehostamisella voi välillisesti olla suurta 
vaikutusta ravinnekuormitukseen.

www.ely-keskus.fi



Saaristomeriohjelma -
maatalouden vesiensuojelun tiekartta TOIMENPIDE 

Lannoituksen kehittäminen ja 
viljavuustiedon hyödyntäminen 

Ravinnekuormituksen vähentämiseksi lannoitusmääriä tulisi 
alentaa erityisesti korkean fosforipitoisuuden alueilla. Lan-
noitusta voidaan tarkentaa lohkon sisäisen vaihtelun huomi-
oon ottavalla täsmälannoituksella ja jaetulla lannoituksella. 
Näiden käyttöä tulisi lisätä, sillä ne vähentävät vesistökuor-
mitusriskiä sadon määrästä ja laadusta tinkimättä. Optimaa-
lisen lannoitustason löytämiseksi voidaan hyödyntää esimer-
kiksi Luonnonvarakeskuksen lannoituslaskuria.

Toimenpiteen edistäminen

Lannoitusrajojen ja kasvien ravinnetarpeen yhteensovit-
tamiseksi ominaisuuksiltaan erilaisilla pelloilla tulee vil-
javuustiedon keruuta jatkaa ja kehittää. Aiemman ym-
päristökorvausjärjestelmän mukainen tietoaineisto on 
ostettu maaperälaboratorioilta Luonnonvarakeskuksen käyt-
töön, mutta se ei sisällä lohkokohtaista tietoa merkittävälle 
osalle tuloksista, jolloin alueittainen analyysi lannoitustar-
peesta ja viljavuuden vaihtelusta on epätäydellinen. Tämä 
heikentää myös vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden 
arviointia. Jatkossa aineiston saatavuutta ja täsmällisyyttä 
tutkimukselle tulee parantaa, jotta voidaan tehdä täsmälli-
sempiä vaikuttavuusarvioita eri toimenpiteille ja parantaa 
vesistökuormitusmallien tarkkuutta. Lisäksi tulee lisätä tutki-
musta koekentillä, jotta nykyisten viljelykasvien ja -lajikkeiden 
ravinnetarpeesta saadaan ajantasaista tietoa. 

Jaetun lannoituksen ja täsmäviljelyn edistämiseksi tulee 
toteuttaa viljelijöille suunnattua neuvontaa ja neuvonnassa 
tulisi hyödyntää Luonnonvarakeskuksen laskuria optimaali-
sen lannoitustason löytämiseksi. Lisäksi laskuri tulisi kehit-
tää myös viljelijöille avoimeksi. Jotta uusimpaan teknologi-
aan nojaavat menetelmät olisivat taloudellisesti mahdollisia 
myös pienemmillä tiloilla, tulisi urakointipalveluiden saata-
vuutta parantaa. Täsmäviljelylaitteisiin saatavien investointi-
tukien mahdollisuuksia tulisi selvittää.

Vastuutaho

Viljavuustietojen kokoamisesta ja analysoinnista vastaavat 
Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Jaetun 
lannoituksen ja täsmäviljelyn lisäämistä edistetään muun 
muassa osana NEUVO2030-järjestelmää. Alueellisesti toi-
menpidettä edistetään hankkeilla ja paikallisten lannoitetoi-
mittajien toimesta.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2023-2027 Kustannusarvio: 50 000 €/vuosi 

Neuvontaa ja kehitystyötä lannoituskäytäntöihin ja viljavuus-
tietojen käyttöön tehostetaan välittömästi. Lannoitusmuu-
tokset näkyvät vesistöjen ravinnekuormituksessa viiveellä.

Lisäkustannukset jaetun lannoituksen ja täsmälannoituksen 
neuvonnan edistämiseksi ovat pieniä, mikäli työ tehdään 
osana Neuvo2030-järjestelmää. Täsmäviljelylaitteistot vaati-
vat kuitenkin merkittäviä investointeja. Urakointipalveluiden 
avulla voidaan vähentää investointikustannuksia.

Viljavuustietojen osto laboratorioilta ja tulosten työstäminen 
kustantaa vuosittain keskimäärin noin 50 000 euroa.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

toteutus vaikutukset

Vaikuttavuus

Vaikuttavuusarvio: mahdollistava toimenpide

Lannoituksen tarkentaminen vähentää vesistöön päätyvää 
ravinnekuormitusriskiä pitkällä aikavälillä. Kokonaisfosfo-
rikuormitus pienenee, kun peltomaan korkeat fosforiluvut 
laskevat ja liukoisen fosforin pitoisuus valumavedessä sekä 
eroosion mukana huuhtoutuvan fosforin määrä pienenee. 
Täsmälannoituksen ja jaetun lannoituksen toimenpiteet tar-
kentavat lannoitusta kokonaisuutena ja vähentävät näin ra-
vinteiden huuhtoumariskiä.

www.ely-keskus.fi



Saaristomeriohjelma -
maatalouden vesiensuojelun tiekartta TOIMENPIDE 

Peltojen vesitalouden hallinta 
Peltojen hyvä kasvukunto on tärkeä osa maatalouden vesi-
ensuojelua, ja sen merkitys vain kasvaa ilmastonmuutoksen 
lisätessä sään ääri-ilmiöitä. Hyväkuntoisella pellolla kasvien 
ravinteidenotto on toimivaa ja maaperä toisaalta sitoo hyvin 
vettä ja ravinteita ja toisaalta läpäisee vettä riittävästi. Toimi-
valla ojituksella varmistetaan, että liika vesi poistuu pellolta. 
Peltojen peruskuivatuksessa tulisi hyödyntää luonnonmukai-
sempia menetelmiä. Mikäli pellon luontaiset ominaisuudet 
mahdollistavat, ovat säätösalaojitus ja altakastelu hyviä vaih-
toehtoja maan vesitilan säätelyssä. Ojituksen kunnostuksen 
yhteydessä tulee miettiä myös mahdollisuuksia veden varas-
tointiin kuivuuskausina tarvittavaa kastelua varten.

Toimenpiteen edistäminen

Alueella tarvitaan investointeja peltojen peruskuivatuksen 
parantamiseen. Saaristomeren tilan kannalta peltojen perus-
kuivatuksen lähtökohtana tulee olla luonnonmukaiset kuiva-
tusratkaisut, kuten tulvatasanteelliset kaksitasouomat. Saa-
ristomeren alueella on tarvetta toteuttaa vuosittain 20–30 
peruskuivatushanketta, joista puolet olisi mahdollista toteut-
taa luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Peruskuivatukseen on tu-
lossa uusi tuki osana CAP:n toimenpidekokonaisuutta, jolla 
tuetaan ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviä 
investointeja maatiloilla. Tämän lisäksi myös muilla inves-
tointituilla ja ympäristökorvauksella kannustetaan muun mu-
assa 2-tasouomien käyttöön ojakunnostuksissa ja uomien 
hoitoon, säätösalaojitukseen ja altakasteluun.

Uuden tukikauden alkaessa jaetaan viljelijöille tietoa uu-
sista tukimahdollisuuksista ja kerrotaan niillä saatavista 
hyödyistä niin maataloustuotannon kuin ympäristön kan-
nalta. Lisäksi tulee käynnistää pitkään lepotilassa olleiden 
ojitusyhteisöjen toimintaa esimerkiksi ojitusisännöintiä ke-
hittämällä. Laajoissa peruskuivatushankkeissa tarvitaan 
ammattiapua esimerkiksi ojitussuunnitelman laadintaan ja 
kustannusten ositteluun, sillä hankkeet ulottuvat yleensä 
usean maanomistajan alueelle ja uomaan johdetaan usean 
kiinteistön valumavesiä.

Vastuutaho

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto kehittä-
vät maatalouden tukijärjestelmää ja kannustimia toimenpi-
teen toteuttamiseksi. Toimenpiteeseen liittyvää neuvontaa 
ja tiedotusta edistetään ELY-keskuksessa sekä osana NEU-
VO2030-järjestelmää. Myös tuottajajärjestöt ja monet muut 
yhteisöt ovat tärkeitä tiedon välittäjiä.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2023 ->   Kustannusarvio: 250 000 €/vuosi 

Ojituksen peruskunnostusta tarvitaan jatkuvasti ja sitä tulee 
lisätä nykyisestä. Vaikutukset maan kasvukuntoon ja ravin-
nehuuhtoumiin näkyvät vähitellen.

Luonnonmukaisen peruskuivatushankkeiden toteuttamiseksi 
Saaristomeren valuma-alueella lisärahoitusta tarvitaan arvi-
olta noin 250 000 euroa vuosittain.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

vaikutuksettoteutus

Vaikuttavuus

Vaikuttavuusarvio: 500 kg/vuosi

Luonnonmukaisten peruskuivatushankkeilla on mahdollista 
vähentää ravinnekuormitusta Saaristomereen verrattuna sii-
hen, että peruskuivatushankkeet toteutettaisiin perinteisen 
menetelmin. Kokonaisvaikuttavuus riippuu toteutuvien perus-
kuivatushankkeiden määrästä, Ravinnekuormitusta on mah-
dollista vähentää 17 kg/fosforia / km luonnonmukaista pe-
ruskuivatusuomaa. Keskimääräisen peruskuivatushankkeen 
peruskuivatushankkeen uomapituuden ollessa noin 2–3 km, 
saadaan 250 000 eurolla vähennettyä Saaristomereen fosfo-
rikuormitusta vuosittain yli 500 kiloa. Luonnonmukaisella 
peruskuivatuksella voidaan saavuttaa fosforipäästöjen hal-
linnan ohella myös runsaasti muita hyötyjä.

www.ely-keskus.fi
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Peltojen kasvipeitteisyyden 
lisääminen 

Peltojen kasvipeitteisyydellä vähennetään peltomaan eroo-
siota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. CAP-suun-
nitelman toimenpiteissä on useita kasvipeitteisyystoimen-
piteitä. Erityisen tärkeää on kohdentaa kasvipeitteisyyttä 
eroosioherkille jyrkkärinteisille lohkoille, joilla kasvipeittei-
syys vähentää kiintoainekseen sitoutuneen fosforin (partik-
kelifosfosfori) huuhtoutumista.

Suojavyöhyke on suojakaistaa leveämpi monivuotisen kasvil-
lisuuden peittämä lannoittamaton alue, joka tyypillisesti rajoit-
tuu vesistöön tai kosteikkoon. Suojavyöhykkeiden tarkoitukse-
na on ehkäistä kiintoaineksen ja siihen sitoutuneen fosforin 
huuhtoutumista lähivesistöön. Lisäksi ravinteita poistuu vyö-
hykkeeltä pois kasvimassan mukana. CAP-suunnitelmassa 
suojavyöhykkeitä on esitetty kohdennettavaksi eroosioherkille 
peltolohkoille RUSLE2015-eroosiomallin avulla. 

Talviaikainen kasvipeitteisyys tarkoittaa sängellä tai kasveilla 
syksystä seuraavan kevään kylvömuokkaukseen tai kylvöön 
asti säilytettävää pellon kasvipeitteisyyttä. Talviaikainen kas-
vipeite on CAP-suunnitelman ekojärjestelmään kuuluva toi-
menpide. Kasvipeitteisyydellä vähennetään eroosiota sekä 
typen ja partikkelifosforin huuhtoutumista vesistöihin sekä 
parannetaan maan rakennetta. 

Kerääjäkasvit ovat CAP-suunnitelman ympäristösitoumuksen 
lohkokohtainen toimenpide. Kerääjäkasveja viljellään maan 
kasvukunnon parantamiseksi, eroosion hillitsemiseksi, rik-
kakasvien torjumiseksi, typen sitomiseksi ja ravinnevalumien 
vähentämiseksi. Kerääjäkasvien vesiensuojelullinen merki-
tys on erityisen suuri erikoiskasviviljelyn yhteydessä, jos sato 
korjataan varhain. 

Toimenpiteen edistäminen

Mahdollisimman suuren vesiensuojelutehon saavuttamisek-
si on tärkeää, että vuoden 2023 tukihaussa toimenpiteet ote-
taan käyttöön laaja-alaisesti. Peltojen kasvipeitteisyyden li-
säämiseksi ja kohdentamiseksi tarvitaan laajaa tiedotusta ja 
neuvontaa sekä tietoa maan eroosioherkkyydestä ja ravinne-
huuhtoumista alueellisesti.  Toimenpiteiden kohdentamisen 
tueksi toteutetaan erityisesti viljelijöiden ja neuvojien käyt-
töön kartta-aineisto, johon kootaan kohdentamisen kannalta 
merkittävät julkista tietoa sisältävät kartta-aineistot.

Vastuutaho

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja tuottajaliitot tiedottavat 
toimenpiteistä ja niiden merkityksestä. Alueella toimivat 
neuvojat vastaavat tilakohtaisen neuvonnan kautta toimen-
piteen edistämisestä.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: käynnissä Kustannusarvio: 3,7 milj.€/vuosi 

Toimenpiteen toteutus on jo aloitettu osana CAP-suunnitel-
man valmistelua. Kasvipeitteisyyden lisääminen vähentää 
ravinnehuuhtoumia nopeasti.

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on arvioitu suojavyö-
hykkeiden, talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja kerääjäkasvien 
vuosikustannuksiksi Saaristomeren valuma-alueella nykyiset 
kustannukset huomion ottaen yhteensä hieman yli 8,5 
miljoonaa euroa. (suojavyöhykkeet: 1 160 000 €, 
talviaikainen kasvipeitteisyys: 6 840 000 €, kerääjäkasvit: 
680 000 €).  Fosforikuormituksen kannalta vaikuttavin 
toimenpide on laajaa-alainen talviaikainen kasvipeitteisyys, 
jonka tavoitetason saavuttamiseksi lisärahoitusta tarvitaan 
noin 3,7 miljoonaa euroa. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden 
laskelmissa ei ole huomioitu nurmialaa, jota on Varsinais-
Suomessa noin 40 000 hehtaaria.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

toteutus vaikutukset

Vaikuttavuus

Vaikuttavuusarvio: 10 000 kg/vuosi 

Ympäristökorvausjärjestelmän talviaikaiseen kasvipeittei-
syyteen tähtäävällä toimenpiteellä, voidaan vesienhoidon 
tavoitteen mukaan toteutettuna laskea vuosittaista partik-
kelifosforikuormaa noin 10 000 kiloa. Kaikkien peltojen, 
lukuun ottamatta peruna- ja sokerijuurikaspeltoja, ollessa 
kasvipeitteisinä voi fosforikuormitus vähentyä vuosittain 
jopa 75 000 kiloa. Suojavyöhykkeillä ja kerääjäkasveilla sen 
sijaan on suurempi vaikutus typen huuhtoutumiseen.

www.ely-keskus.fi
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Maanparannusaineiden käytön 
lisääminen
Kipsi, rakennekalkki ja puukuidut toimivat pelloille levitettynä 
maanparannusaineena ja vähentävät ravinteiden, erityisesti 
fosforin, huuhtoutumista vesistöihin sekä parantavat pelto-
maan rakennetta. Kipsin levitys pellolle vähentää sekä maa-
ainekseen sitoutuneen että liuenneen fosforin ja orgaanisen 
hiilen huuhtoutumista pellolta vesiin. Kipsin levitystä on to-
teutettu jo useita vuosia vesiensuojelun tehostamisohjelman 
rahoittamassa KIPSI-hankkeessa, jonka kipsin levitys vuosina 
2020–2021 on vähentänyt Saaristomeren fosforikuormitusta 
yhteensä noin 11 tonnia.

Rakennekalkin eroosiota vähentävä vaikutus perustuu 
suolavahvuuden nousuun, kationinvaihtoreaktioihin sekä 
korkeassa pH:ssa mahdollisesti tapahtuviin liukenemis-
saostumisreaktioihin. Rakennekalkin käytön myönteiset 
ympäristövaikutukset on todettu useissa kohteissa, mutta 
rakennekalkin pitkäaikaisvaikutukset Suomen oloissa eivät 
ole vielä yhtä hyvin tiedossa kuin kipsin, joten tutkimusta 
tarvitaan lisää. 

Puukuituja syntyy sellu- ja paperiteollisuudessa sivutuotteena. 
Maanparannuskuidut lisäävät maaperän orgaanisen aineen 
määrää ja kiihdyttävät mikrobitoimintaa, mikä puolestaan vai-
kuttaa positiivisesti maan rakenteeseen ja vähentää eroosiota 
ja siten kiintoainekseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista. 
Maanparannuskuitujen vesistövaikutuksia on tutkittu aktiivi-
sesti vuodesta 2015 alkaen mm. KUITU-hankkeessa.

Toimenpiteen edistäminen

Kipsin levityksen edistämiseksi on keskeistä varmistaa toi-
minnan jatkuvuus ja markkinoida kipsiä tehokkaasti alueen 
viljelijöille. Viljelijöille tulee tarjota tietoa kipsin vaikutuksesta 
maan fosforin käyttökelpoisuudest satotasoon virheellisten 
mielikuvien hälventämiseksi. Lisäksi tulee selvittää mahdol-
lisuuksia levittää kipsi yhdessä muiden maanparannusainei-
den tai lannan kanssaja kipsin toistuvan käytön vaikutukset 
maaperään tulee selvittää.

Rakennekalkin osalta on keskeistä tehdä valuma-alueta-
soista tutkimusta. Lisäksi on tärkeää jatkaa monipuolista 
seurantaa pilottialueilla ja selvittää erityisesti pitkäaikais-
käytön ja toistuvan käytön vaikutuksia vesistökuormituk-
seen ja satotasoihin.

Maanparannuskuitujen käytön lisäämiseksi tulee tarjota vil-
jelijöille tietoa orgaanisen aineen käytön vaikutuksista maan 
kasvukuntoon. Rakennekalkin ja puukuitujen osalta tulee myös 
selvittää sopivia rahoitusmalleja käytön laajentamiseksi.

Vesiensuojelun näkökulmasta paras teho maanparannusai-
neiden käytöllä saavutetaan, kun käsittelypinta-ala on mah-
dollisimman suuri. Tämä edellyttää kaikki vaihtoehdot ta-
sapuolisesti huomioon ottavaa tiedonvälitystä ja viljelijälle

mahdollisuutta valita paras tuote omaa tuotantotapaa ja pel-
tojen ominaisuuksia silmällä pitäen. Riittävien tutkimusten ja 
selvitysten jälkeen kaikki maanparannusaineet tulisi saada 
laajamittaiseen käyttöön, mikäli saadut tulokset tätä puol-
tavat. Maanparannusaineiden käytön ohella tulee toteuttaa 
myös muita vesiensuojelutoimenpiteitä.

Vastuutaho

Kipsin levityksen koordinoinnista Saaristomeren valuma-alu-
eella vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. KIPSI-hankkeen 
tavoitteena on levittää kipsiä vähintään 50 000 hehtaarin 
peltoalueelle ja sillä on rahoitus vesiensuojelun tehostamis-
ohjelman kautta vuoteen 2025 asti. Ympäristöministeriö ja 
maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat ja rahoittavat maan-
parannusaineiden käytön kehittämiseen liittyvää tutkimusta.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: käynnissä Kustannusarvio: 8 milj. € / vuosi 

Kipsin levitys on ollut käynnissä Saaristomeren valuma-alu-
eella vuodesta 2020 alkaen. Rakennekalkin ja puukuitujen tut-
kimushankkeet ovat juuri valmistuneet ja niiden vaikutusten 
jatkoseuranta on käynnissä. Uusi valuma-aluetasoinen kipsi-, 
rakennekalkki- ja maanparannuskuitujen tutkimus ja kehittä-
mishanke käynnistetään vuonna 2022. Maanparannusainei-
den käytön vaikutukset alkavat näkyä nopeasti. Arvio maan-
parannusaineiden kustannuksiksi on vuosittain noin 8 
miljoonaa euroa.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

toteutus vaikutukset

Vaikuttavuus

Vaikuttavuusarvio: 90 000 kg/vuosi

Kaikki mainitut maanparannusaineet vähentävät pellolta 
huuhtoutuvaa fosforikuormaa noin 50 % levitystäseuraavan 
viiden vuoden ajan, jolloin ratkaiseva tekijä vaikuttavuudelle 
on käsitellyn peltopinta-alan kokonaismäärä.

Yhteensä kipsi voi vähentää vuosittain jopa 40 tonnia Saa-
ristomereen huuhtoutuvan fosforin määrää, kun kipsiä levi-
tetään vuosittain 12 000–15 000 hehtaarille. Rakennekalkin 
avulla fosforikuormaa voidaan vähentää arviolta 18 tonnia 
vuosittain, kun vuosittainen levitys ala on 5 500–6 500 
hehtaaria.

Maanparannuskuidut voivat vähentää ravinnehuuhtoumia jo-
pa 26–30 tonnia vuosittain, kun puukuitua levitetään 
saatavuuden kannalta maksimimäärä eli 10 000 hehtaaria 
vuodessa.

www.ely-keskus.fi
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Vesivastuusitoumusten 
jalkauttaminen

Vesivastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen vedenkäyttöä 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla, jossa yritys kantaa 
vastuun vesistövaikutuksistaan ja hallitsee aiheuttamansa 
vesiriskit. Vesivastuusitoumus haastaa suomalaiset yrityk-
set ja organisaatiot tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan 
ja huolehtimaan siitä, että niiden toimipaikat ja alihankkijat 
käyttävät vettä kestävästi. Se myös kannustaa yrityksiä ke-
hittämään veden kestävää hallintaa yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa. 

Maatalous on maailmanlaajuisesti suurin vedenkäyttäjä, ja 
suomalaisten kuluttamien kotimaisten ja maahantuotujen 
elintarvikkeiden arvioidaan aiheuttavan noin 80 prosenttia 
Suomen yhteenlasketusta kokonaisvesijalanjäljestä. Vesi-
vastuusitoumuksella voidaan edistää vesiensuojelun lisäk-
si muita vedenkäyttöön liittyviä ratkaisuja, kuten teknisiä 
parannuksia tai vesivarojen hallinnan kehitystä. Vesivas-
tuumallilla yritysten vesistövaikutuksia voidaan tarkastella 
valuma-aluetasoisesti koko hankintaketju huomioon ottaen. 
Yritysten ohella myös valtio, kunnat, tutkimuslaitokset ja yk-
sityishenkilöt ovat vesivastuullisuuden ytimessä.

Toimenpiteen edistäminen

Vesivastuusitoumuksen toimintamalli on olemassa, joten toi-
menpiteet painottuvat vesivastuusitoumuksen käyttöönoton 
edistämiseen. Vesivastuusitoumuksen potentiaalin saavutta-
miseksi tulee tiedottaa ja motivoida Saaristomeren valuma-
alueen yrityksiä ja kuntia laatimaan vesivastuusitoumukset. 
Kunnissa vesivastuullisuutta voidaan edistää erityisesti tuke-
malla vapaaehtoisia vesiensuojelutoimia ja niitä toteuttavia 
toimijoita.  Kunnan oman toiminnan kannalta erityisesti luon-
nonmukaiset hulevesihallinnan ratkaisut voisivat olla toimin-
nan painopisteenä. 

Kuluttajat voivat edistää vesiensuojelua ostamalla tuotteita, 
joiden tuotantoketjuissa on otettu vesikysymykset huomioon. 
Kuluttajien tietoa näistä voidaan lisätä esimerkiksi merkillä, jo-
ka kertoo tuotteen vähäisistä vesistövaikutuksista. Tuotteen 
tai organisaation vesivastuullisuudesta kertovia merkkejä on 
kehitetty, mutta niiden laajamittaista käyttöä tulee edistää.

Vastuutaho

Vesivastuusitoumuksen kehittämistä ja testaamista ediste-
tään Suomen ympäristökeskuksen Yritysten vesivastuulli-
suuden kehittäminen ELYjen vesienhoitotyössä -hankkeessa.

Saaristomerellä vesivastuusitoumus suunnataan ensi vai-
heessa elintarviketeollisuuden yrityksille ja kunnille. Si-
toumuksen käyttöönoton edistämisestä vastaa Varsinais-
Suomen ELY-keskus. 

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2024-2025 Kustannukset vähäisiä

Vesivastuusitoumusmalli on valmisteltu, ja askeleet vesivas-
tuusitoumuksen käyttöön on laadittu. Sitoumuksen käyttöön-
oton edistämiseksi vaaditaan kuitenkin kuntien ja yritysten 
aktivointia. Laajamittainen vesivastuusitoumuksen käyttöön-
otto vie noin kaksi vuotta. Vesivastuusitoumuksen vaikutuk-
set ravinnekuormaan alkavat näkyä aikaisintaan 2026.

Vesivastuusitoumuksen käyttö aiheuttaa yritykselle tai kun-
nalle kustannuksia niiden koosta ja nykyisistä vesistövaiku-
tuksista riippuen. Kustannukset voidaan arvioida vesivastuu-
sitoumukseen kuuluvan strategian laadinnan yhteydessä.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

vaikutuksettoteutus

Vaikuttavuus
Vaikuttavuusarvio: mahdollistava toimenpide

Vesivastuusitoumuksien kuormitusvaikutuksista ei ole mah-
dollista tehdä fosforikiloperusteista vaikuttavuusarviota, 
mutta toimenpide tukee jo käytössä olevia käytännön toimia 
ja mahdollistaa vesiensuojelun tehostamiseen tähtäävien uu-
sien toimien kehittämisen.

www.ely-keskus.fi
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Vaikuttavuusperusteisten 
rahoitusmallien kehittäminen ja 
käyttöönotto
Saaristomeri-ohjelman toimeenpano edellyttää uusia rahoi-
tusmalleja. Myös nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on 
selvittää uusien innovatiivisten rahoituskeinojen mahdolli-
suuksia luonnonsuojelun rahoittamisessa. Vaikuttavuuspe-
rusteinen rahoitus konseptina siirtää tarkastelun tarkkaan 
rajattujen suoritteiden tai toimien hankinnasta tulosten ja 
vaikutusten perusteella tapahtuviin hankintoihin tai maksa-
tuksiin. Yksityistä pääomaa hyödyntävä rahoitusmalli muut-
taa parhaimmillaan nykyiset ympäristöhaasteet, kuten Saa-
ristomeren huonon ekologisen tilan, sijoituskohteiksi, joiden 
avulla voidaan tehostaa verovarojen käyttöä ympäristöhaas-
teiden ratkaisussa.

Maatalouden vesiensuojelun tehostamiseksi on tärkeää ta-
soittaa eroja peltolohkojen fosforipitoisuuksissa. Pelloilla, 
joilla maan fosforipitoisuus on korkea, fosforilannoitusta 
tulee vähentää, ja matalan fosforitason pelloilla vastaavasti 
lisätä. Korkeiden fosforipitoisuuksien laskeminen vähentää 
fosforikuormitusriskiä.  Tavoitetta voidaan edistää maatalou-
den ravinteiden kierrätyksen tulosperusteisella rahoitussopi-
muksella eli niin sanotulla ravinne-EIB:llä (environmental im-
pact bond), joka kehitettiin SITRAn johtamassa hankkeessa 
2019–2021. Ravinne-EIB-mallissa lannan levitystä alhaisen 
P-pitoisuuden pelloille tuetaan fosforikiloperusteisesti bio-
kaasutus välivaiheena hyödyntäen. Käytännössä maksu pe-
rustuu fosforilannoitusta tarvitseville pelloille levitetyn lannan 
fosforimäärään. Näin lantafosforin ylijäämän alueilta lantaa 
saadaan tehokkaasti siirrettyä lanta-alijäämän alueille. Vai-
kuttavuusperusteiset rahoitusmallit mahdollistavat positii-
viset ympäristövaikutukset samalla, kun kerätään yksityisiä 
varoja investointien rahoittamiseen.

Toimenpiteen edistäminen

Vaikuttavuusperusteisen rahoitusmallin pilotointia ja kehit-
tämistä jatketaan. Alustava toimintamalli ravinne-EIB:lle on 
jo olemassa, mutta menetelmän laajamittaiseen käyttöön-
ottoon tarvitaan vielä selvitystyötä. Osana kehitystyötä tulee 
asettaa levitettävälle lannalle sen ominaisuuksia ja alkuperää 
koskevat kriteerit. Sen lisäksi on tärkeää tunnistaa ulkomai-
sia esimerkkejä vaikuttavuusinvestointikonsepteista, joita 
olisi mahdollista hyödyntää Saaristomeren ekologisen tilan 
parantamiseksi. Selvitystyö valmistuu vuoden 2022 lopussa 
ja sen tulosten pohjalta käynnistetään ensimmäinen vaikutta-
vuusinvestointikokeilu vuoden 2023 alussa.

Vastuutaho

Vaikuttavuusperusteisten rahoitusmallien edistämisestä 
vastaavat työvoima- ja elinkeinoministeriö, ympäristöminis-
teriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Esiselvitysvaiheesta 
vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vaikuttavuusinves-
tointikokeilusta Motiva ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. 
Työtä ohjaamaan perustetaan laajapohjainen ohjausryhmä. 

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2022-2026 Kustannukset: 1 milj. € 

Esiselvitystyö valmistuu vuoden 2022 lopussa. Vaikuttavuus-
perusteisia rahoitusmalleja voidaan lähteä toteuttamaan tä-
män jälkeen. Vaikutukset ravinne-EIB:n käyttöönotosta näky-
vät pitkällä aikavälillä, sillä kyseessä on kokonaisvaltainen 
muutos lannoituskäytännöissä.

Vuosittaisia kustannuksia syntyy tulospalkkioista, joiden on 
arvioitu olevan noin 1 miljoonaa euroa Saaristomeren 
valuma-alu-eella. Lisäksi tarvitaan investointeja, joiden 
rahoitusta kerä-tään EIB-sijoittajien avulla.

Ravinne-EIB on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoituksella. Vaikuttavuusperusteisten rahoitusmallien konsep-
tin jatkokehittämistä rahoitetaan maakuntaliiton alueiden kes-
tävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -rahoituksella.

Vaikuttavuus
Vaikuttavuusarvio: mahdollistava toimenpide

Vaikuttavuusperusteiset rahoitusmallit mahdollistavat ve-
siensuojelutoimien uusien rahoituslähteiden hyödyntämi-
sen. Ravinne-EIB:n vaikutus voi olla merkittävä, mikäli lan-
nan käyttö Saaristomeren valuma-alueella muuttuu siten, 
että se korvaa mahdollisimman paljon mineraalilannoitusta 
ja ylijäämä siirtyy pois alueelta. Ravinne EIB voisi mahdollis-
taa jopa 23 % vähennyksen liukoisen fosforin kuormitukses-
sa 20 vuoden sisällä.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

vaikutuksettoteutus

www.ely-keskus.fi



Saaristomeriohjelma -
maatalouden vesiensuojelun tiekartta TOIMENPIDE 

Meren ravinteiden hyödyntäminen
Saaristomeren rehevöitymistä voidaan vähentää myös pois-
tamalla ravinteita suoraan merestä tai Saaristomeren valu-
ma-alueella olevista järvistä. Ravinteiden poisto voi tapahtua 
poistamalla vedessä olevaa ravinteita sisältävää biomassa 
kuten kalaa tai vesikasveja. Toinen vaihtoehto on rajoittaa 
pohjakerroksessa (sedimentissä) olevien ravinteiden pääse-
mistä veteen tai poistaa niitä.    

Kalastamalla voidaan poistaa ravinteita vesistöistä, lisätä 
eläinplanktonia ja parantaa veden näkösyvyyttä. Erityisesti 
useilla elintarvikekäytössä vähempiarvoisiksi miellettyjä ka-
lalajeja kalastamalla voidaan hyödyntää meren ravinteita. 
Näiden lajien ravintokäyttöä tulee tehostaa kehittämällä uu-
sia tuotteita niiden kysynnän lisäämiseksi. 

Toinen mahdollisuus ravinteiden poistoon on järviruo’on niit-
täminen ja poistaminen rantavesissä. Järviruo’on mukana 
poistuu ravinteita, jotka ruoko ottaa juurakollaan kasvupaik-
kansa pohjasta. Poiston vaikutuksia veden rehevöitymisti-
laan ei toistaiseksi riittävästi tunneta. Sitä pitäisi selvittää 
ennen ruo’on laajamittaista poistoa. Järviruokoa voidaan hyö-
dyntää maataloudessa rehuna tai biokaasun raaka-aineena.

Saaristomeren pohjakerroksessa on runsaasti ravinteita, jot-
ka epäsuotuisissa olosuhteissa (happikato, perustuotannos-
ta johtuva korkea pH, tuulen ja kalojen aiheuttama resuspen-
sio) aiheuttavat merkittävää lisäkuormitusta Saaristomerellä. 
Ravinteiden sitoutumista pohjaan voidaan tehostaa paranta-
malla happiolosuhteita erilaisin pohjan käsittelyin. Mahdolli-
sesti tehokas toimenpide on myös pohjan alumiinikäsittely, 
jolla edistetään fosforin sitoutumista pohjasedimentteihin.  
Pohjasedimenttien poistaminen olisi tehokas toimenpide, 
mutta sen kustannukset ovat Saaristomeren mittakaavassa 
kohtuuttomat.

Toimenpiteen edistäminen

Ravinteiden poistamista kalastamalla tulee tehostaa lisää-
mällä särkikalojen ja muiden vajaasti hyödynnettyjen kalalaji-
en kuten kuoreen, kysyntää ihmisravintona. Näiden kalalajien 
ravintokäytön lisäämiseksi tulisi levittää tietoa ja kehittää uu-
sia ja houkuttelevia kalatuotteita. 

Myös järviruo’on hyödyntämisessä on vielä kehitettävää. 
Ruo’on keruuseen tarvitaan hyvin toimivaa tekniikkaa, ja usein 
ruovikko sijaitsee monien maanomistajien alueella, mikä ai-
heuttaa haasteita keruun tarvitsemissa lupa-asioissa. Luvi-
tuksen edistämiseksi tulee vielä tehdä kehitystyötä. Lisäksi 
niiton kustannuksia tulee pystyä alentamaan ja biomassan 
markkinoita parantaa, jotta järviruo’on niitosta saadaan kus-
tannustehokasta.

Vastuutaho

Ravinteiden talteenottoa merestä toteuttavat useat paikalli-
set toimijat. ELY-keskus myöntää avustuksia ravinteiden tal-
teenottoon liittyviin hankkeisiin. Järviruoko-hankkeen toteu-
tuksesta vastaa Turun AMK.

Aikataulu ja kustannusarvio

Toteutus: 2022-2027 Kustannukset: ei tiedossa 

Ravinteiden talteenottoa edistetään ja toteutetaan jatkuvasti 
vuosina 2022–2027. Vaikutukset alkavat näkyä heti toimen-
piteen toteutuksen jälkeen.

Poistokalastuksen hinta on noin 0,6-0,8 euroa/kg/kalaa. 
Poistokalastuksen kannattavuus paranee särkikalojen arvon 
nousun myötä.

Järviruo’on korjuukustannukset ovat nykyisin jopa 
1000–1800 euroa/ha. Kustannusten toivotaan pienenevän 
teknologian kehittyessä ja korjuualojen laajentuessa.

Vaikuttavuus
Vaikuttavuusarvio: vaatii lisäselvitystä

Järviruo’on niiton ja korjuun on arvioitu poistavan 7 kiloa 
fosforia hehtaarilta. Etelä-Suomessa niitettäväksi sopi-
vaa järviruokoa on noin 10 000 hehtaaria, mutta 
menetelmä vaatii vielä kehittämistä.

Kalasaaliin kautta Saaristomerestä poistuu yhteensä noin 
77 000 kiloa fosforia vuosittain. Tehokkaimmin fosforia 
poistavien kalalajien saaliissa ei kuitenkaan ole odotet-
tavissa merkittävää nousua lähivuosina. Paikallisesti ka-
lastuksella voidaan poistaa jopa 10–25 % vesistöön koh-
distuvasta ravinnekuormituksesta.
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